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Zoznam použitého značenia 
 
Al                     Hliník 
apod.                A podobne  
BOZP               Bezpečnosť a ochrana pri práci  
B.p.v.                Balt po vyrovnaní  
C 25/30             Pevnostná trieda betónu  
°C                      Teplota – stupeň Celzia 
ČSN                   Česká technická norma  
č.p.                     číslo parcele   
č.                        číslo  
DPH                   Daň z pridanej hodnoty 
DN                     Svetlý prierez 
EPS                    Polystyrén expandovaný 
hod.                    Hodina 
hr.                       Hrúbka 
kW                      Kilowatt 
Kč                       Korún českých 
ks                        Kus 
kg                        Kilogram 
kg/m3                  Kilogramov na meter kubický 
l                           Liter 
l/s                        Litrov za sekundu 
m                         Meter 
m2                        Meter štvorcový 
m3                        Meter kubický 
m/s                       Meter za sekundu 
m.n.m.                  Metrov nad morom 
mm                       Milimeter 
min                       Minimum 
max                      Maximum 
NN                       Nízke napätie 
NP                        Nadzemné podlažie 
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PD                        Projektová dokumentácia 
PSČ                      Poštové smerovacie číslo 
PE                         Polyetylén 
par.č.                     Parcela číslo  
Sb.                         Zbierka zákonov  
SO                         Stavebný objekt 
s.r.o.                      Spoločnosť s ručením obmedzeným  
TD                         Technický dozor  
TI                          Tepelná izolácia  
TUV                      Teplá úžitková voda 
U                           Súčiniteľ prestupu tepla   
ul.                          Ulica  
XPS                       Extrudovaný polystyrén   
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1. Úvod 
 
V tejto bakalárskej práci budem spracovávať technologický postup realizovania 
murovanej obvodovej konštrukcie zadaného bytového domu. Obvodová konštrukcia bude 
realizovaná z tepelnoizolačnej tvárnice YTONG Lambda YQ [3], ktorá má veľmi dobré 
tepelnoizolačné vlastnosti. Tieto tvárnice sú vhodné pre jednovrstvové murivo bez dodatočného 
zateplenia [3]. 
 
Skladba obvodového plášťa smerom od interiéru do exteriéru sa skladá z vnútornej 
tepelnoizolačnej omietky YTONG, tepelnoizolačné tvárnice YTONG Lambda YQ [3] 
a vonkajšej tepelnoizolačnej omietky YTONG, ktorá je vystužená výstužnou tkaninou. 
Tvárnice budú murované na tenkovrstvú murovaciu maltu YTONG v hrúbke 1-3 mm. 
 
Moja bakalárska práca obsahuje projektovú dokumentáciu bytového domu pre stavebné 
povolenie a pre realizáciu stavby, rozpočet stavených prác na konkrétnu časť objektu, časový 
harmonogram na riešenú časť bakalárskej práce a technologický postup realizovania murovanej 
obvodovej konštrukcie.       
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A. Sprievodná správa [2] 
 
A.1 Identifikačné údaje [2] 
 
A.1.1 Údaje o stavbe [2] 
 
a) názov stavby [2] 
  
 Bytový dom na ul. Olomoucká 
 
b) miesto stavby [2] 
 
 Adresa:                             Olomoucká 1215, Opava – Předměstí 
 Katastrálne územie:          Opava – Předměstí  
 Parcelné číslo:                   2349/35  
 Účel stavby:                      bývanie  
 Charakter stavby:              novostavba 
 
c) predmet dokumentácie [2] 
 
 Obsahom projektovej dokumentácie a zámerom stavebníka je výstavba bytového domu. 
Jedná sa o trojpodlažný nepodpivničený objekt zastrešený plochou strechou. Zastavaná plocha 
bytového domu je 185,58m2. V bytovom dome sa nachádza jedna bytová jednotka 2+kk pre 
osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie,[11] štyri bytové jednotky 2+kk a dve 
bytové jednotky 1+kk. 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi [2] 
 
Meno:                                Miroslav Florek 
Adresa:                              Krušetnica 181, Námestovo 029 54 
Telefón:                             +421 908 121 305 
e-mail:                                miroslav.florek@gmail.com 
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A.1.3 Údaje o spracovateľovi spoločnej dokumentácie [2] 
 
Meno:                                Tomáš Bodorík 
Adresa:                              Krušetnica 215, Námestovo 029 54 
Telefón:                             +421 907 557 000 
e-mail:                                tomasbodorik@gmail.com 
 
A.2 Zoznam vstupných podkladov [2] 
- list vlastníctva 
- výškové zameranie pozemku 
- vypracovaná projektová dokumentácia 
- inžiniersko-geologického prieskum nebol realizovaný 
- Zákon č. 499/2006 Sb. [1] 
- Vyhláška č. 268/2009 Sb. [4] 
- Vyhláška č. 398/2009 Sb. [5] 
- konzultácie, ktoré boli poskytované pri vypracovaní projektovej dokumentácie 
 
A.3 Údaje o území [2] 
 
a) rozsah riešeného územia [2] 
 
Stavba je umiestnená na parcely č. 2349/35 o celkovej výmere 2215,20m2 
v katastrálnom území Opava – Předměstí. Stavba sa bude nachádzať v zastavanom území. 
Stavba bude od susedných objektov oddelená plotom.  
 
b) doterajšie využitie a zastavanosť územia [2] 
 
Na pozemku doteraz nebola žiadna stavba. Pozemok bol využívaný pre sadenie obilnín, 
bol obrábaný poľnohospodárskou technikou. Okolie stavby je mierne zastavané rodinnými 
a bytovými domami.    
 
c) údaje o ochrane územia podľa iných právnych predpisov [2] 
 
Bakalárska práca 2018 
17 
 
Územie, kde sa objekt nachádza nespadá do chráneného pásma. 
 
d) údaje o odtokových pomeroch [2]  
 
Na ulici Olomoucká je zrealizovaná verejná kanalizácia na, ktorú bude daný objekt 
napojený. Návrh je v súlade s vyhláškami č. 268/2009 Sb.[4] a č. 501/2006 Sb.[6] 
 
e) údaje o súlade s územnoplánovacou dokumentáciou, s cieľom a úlohami územného 
plánovania [2] 
 
Bytový dom, ktorý sa nachádza na ul. Olomoucká p.č. 2349/35, je v súlade s platnou 
územnoplánovacou dokumentáciou a nebude zle vplývať na doterajšiu zástavbu.  
 
f) údaje o dodržaní obecných požiadaviek na využitie územia [2] 
 
Práce budú vykonávané tak, aby neboli porušené hlukové limity v danej dobe výstavby. 
Obecné požiadavky sú splnené.  
 
g) údaje o splnení požiadavkou dotknutých orgánov [2] 
 
Projektová dokumentácia spĺňa požiadavky dotknutých orgánov. Vyjadrenie o splnení 
požiadavkou dotknutých orgánov bude doložené.   
 
h) zoznam výnimiek a úľavových riešení [2] 
 
Výnimky a úľavové riešenia neboli stanovené.  
 
i) zoznam súvisiacich a podmieňujúcich investícií [2] 
 
Nie sú známe. 
 
j) zoznam pozemkov a stavieb dotknutých umiestnením a realizovaním stavby [2] 
 
p.č. 2349/35,Miroslav Florek, orná pôda 
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p.č. 2349/37, Andrej Žitný, orná pôda 
p.č. 2349/11, Ján Makúch, zastavaná plocha 
p.č. 2350/13, Pavol Dopater, orná pôda 
 
A.4 Údaje o stavbe [2] 
 
a) nová stavba alebo zmena dokončenej stavby [2] 
 
Projektovaný bytový dom je novostavba. 
 
b) účel užívania stavby [2] 
 
Projektovaný bytový dom bude užívaný k prenájmu bytových jednotiek. 
 
c) trvalá alebo dočasná stavba [2] 
 
Ide o stavbu trvalú. 
 
d) údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisov [2] 
 
Stavba nepodlieha ochrane podľa iných právnych predpisov. 
 
e) údaje o dodržaní technických požiadavkou na stavby a obecných technických 
požiadavkou zabezpečujúce bezbariérové užívanie stavieb [2]  
 
Projektová dokumentácia spĺňa požiadavky podľa vyhlášky č. 268/2009 Sb., 
o technických požiadavkách na výstavbu. [4] Stavba bytového domu je určená k užívaniu 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie [11]. Bezbariérovo riešený je vstup 
do objektu, kde sa nachádza chodník, ktorý je v spáde do 1% na chodníku na nenachádza žiadna 
prekážka, ktorá by bola vyššia ako 2cm. Pre osoby s obmedzenou schopnosť pohybu je 
navrhnuté celé 1.NP, kde sa nachádza bytová jednotka a ložná kója pre tieto osoby. Tieto 
priestory podliehajú požiadavkám na bezbariérové užívanie stavieb podľa vyhlášky č. 398/2009 
Sb., o obecných technických požiadavkách zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb. [5]  
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f) údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov a požiadaviek vyplývajúcich z iných 
právnych predpisov [2] 
 
Projektová dokumentácia splňuje všetky požiadavky. 
 
g) zoznam výnimiek a úľavových riešení [2] 
 
Výnimky a úľavové riešenia neboli stanovené.  
 
h) navrhované kapacity stavby [2] 
 
Zastavaná plocha:             185,58 m2 
Obostavaný priestor:         1 897,37 m3 
Úžitková plocha:               2029,62 m2 
Počet bytových jednotiek: 5(2+kk); 2(1+kk) 
Počet užívateľov:              28 
Veľkosti funkčných jednotiek:  
1.NP:                                  byt č.1 = 60,00 m2 
 
2.NP:                                 byt č.1 = 60,00 m2   
                                          byt č.2 = 43,20 m2 
                                          byt č.3 = 29,10 m2 
 
3.NP:                                 byt č.1 = 60,00 m2 
                                          byt č.2 = 43,20 m2 
                                          byt č.3 = 29,10 m2 
 
i) základná bilancia stavby [2] 
 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
j) základné predpoklady výstavby [2] 
 
zahájenie stavby:              3/2019 
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dokončenie stavby:           10/2019      
 
k) orientačné náklady stavby [2] 
 
Celkové náklady na stavbu sú uvedené v rozpočte stavby.  
 
A.5 Členenie stavby na objekty a technické a technologické zariadenia [2] 
 
SO 01 Bytový dom 
SO 02 Prípojky 
SO 03 Spevnené plochy 
SO 04 Teréne úpravy 
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B. Súhrnná technická správa [2] 
 
B.1 Popis územia stavby [2]  
 
a) charakteristika stavebného pozemku [2] 
 
Pozemok sa nachádza na p.č. 2349/35 k.ú. ul. Olomoucká, ktorá sa nachádza na okraji 
mesta Opava. Pozemok je prístupný z komunikácie na ul. Olomoucká. Pozemok je mierne 
sklonitý. Na pozemku je nezatrávnená orná pôda bez prítomnosti stromov alebo kríkov.  
 
b) výpočet a závery vykonaných prieskumov a rozborov [2] 
 
Nebol vykonaný. 
 
c) existujúce ochranné a bezpečnostné pásma [2]  
 
Existujúce ochranné a bezpečnostné pásma sa na pozemku p.č. 2349/35 nevyskytujú. 
Pri realizácii prípojok treba dbať na zvýšenú opatrnosť, kvôli ochrannému pásmu existujúcich 
inžinierskych sietí.  
 
d) poloha vzhľadom k záplavovému územiu a poddolovanému územiu [2] 
 
Stavebný pozemok na ktorom sa bude nachádzať bytový dom sa nenachádza 
v záplavovom ani poddolovanom území. 
 
e) vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv na okolitú zástavbu 
a pozemky. [2] 
 
Práce, ktoré budú realizované na bytovom dome nebudú vplývať na okolité stavby ani 
pozemky. Touto stavbou nebudú narušené ani odtokové pomery územia. 
 
f) požiadavky na sanáciu, demoláciu, výrub drevín [2] 
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Na pozemku sa nenachádzajú žiadne stromy ani kríky. Pri realizácii vonkajšieho 
prostredia sa uvažuje o vysadení nových stromov. Pozemok bude zatrávnení po dokončení 
všetkých prác na stavbe. 
 
g) požiadavky na maximálne zaberanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo 
pozemkov určených na plnenie funkcie lesa [2] 
 
Nie je predmetom dokumentácie. 
 
h) územnotechnické podmienky – napojenia na dopravnú a technickú infraštruktúru 
 
Stavebný pozemok je obslužný po miestnej asfaltovej komunikácii z ul. Olomoucká. V 
tejto komunikácii sú vedené všetky inžinierske siete na ktoré, bude daný objekt pripojený. 
 
i) vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace investície [2] 
 
Závažnou a ovplyvňujúcou väzbou realizácie stavby, je získať stavebné povolenie od 
stavebného úradu v ktorom bude objekt postavený.    
 
B.2 Celkový popis stavby [2] 
 
B.2.1 Účel užívania stavby, základné kapacity funkčných jednotiek [2] 
 
Bytový dom bude slúžiť k prenájmu bytových jednotiek. Bytový dom má celkom 7 
bytových jednotiek, z toho na 1.NP sa nachádza jedna bytová jednotka pre osoby so zníženou 
schopnosťou pohybu a orientácie.[11] 
 
Základné kapacity funkčných jednotiek:             3 byty – 60,00 m2 
                                                                              2 byty – 43,20 m2 
                                                                              2 byty – 29,10 m2  
 
Na 1.NP sa nachádzajú aj miestnosti ako: technická miestnosť, kočikáreň, sklady pre 
jednotlivé byty. Na 2. a 3.NP sa nachádzajú 3 bytové jednotky. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie [2] 
 
a) urbanizmus – územná regulácia, kompozícia priestorového riešenia [2] 
 
Bytový dom sa nachádza v meste Opava – Předměstí, na ul. Olomoucká, p.č. 2349/35 
k.ú. Opava – Předměstí. Táto kľudná časť Opavy je navrhovaná pre bytovú výstavbu a pre 
rodinné domy. Terén na pozemku je mierne sklonitý a prístup na pozemok je vedený z miestnej 
komunikácie z ul. Olomoucká. Popri komunikácii je vedený chodník, ktorý je výškovo 
oddelený od komunikácie. Vzhľad bytového domu je navrhnutý, tak aby do danej časti zapadal. 
Bytový dom bude určený pre rodiny s deťmi, z toho dôvodu bude neskôr na pozemku 
zrealizované detské ihrisko. Na pozemku bude taktiež neskôr zrealizovaný altánok pre rodinné 
akcie. Súčasťou bytového domu je aj parkovisko, kde je možné zaparkovať 11 áut z toho jedno 
parkovacie miesto je určené pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie.[11] 
 
b) architektonické riešenie – kompozície tvarového riešenia, materiálové a farebné 
riešenie [2] 
 
Architektonické riešenie bytového domu bolo riešené podľa požiadaviek investora, 
pričom bol braný aj ohľad na okolitú zástavbu, aby do danej časti objekt zapadol. Pôdorysné 
rozmery objektu sú 16x11,5 m, na pôdoryse je aj malý výčnelok o rozmeroch 3,5x0,45 m 
v ktorom je vedené schodište. Objekt je zastrešený plochou strechou, horná hrana atiky 
dosahuje výšku +10,110 m od ±0,000 m. Vonkajšia úprava fasády bude realizovaná z 
minerálnej omietky v svetlých farbách RAL 9002. Sokel bude realizovaný z prírodného 
kameniva farby hnedej. Okná a dvere budú hliníkovo plastové, farby orieškovohnedej RAL 
8011. Klampiarske prvky budú z medeného plechu hrúbky 0,8 mm. Chodník a okapový 
chodník je zo zámkovej dlažby, parkovisko je vysypané makadamom. Spevnené plochy sú 
ohraničené obrubníkmi. Ostatné plochy budú zatrávnené.      
 
B.2.3 Celkové prevádzkové riešenie, technológia výroby [2] 
 
Ide o projekt bytového domu. Prevádzkové riešenie a technológia výroby nie je 
súčasťou projektovej dokumentácie. 
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B.2.4 Bezbariérové užívanie stavby [2] 
 
Stavba bytového domu je navrhnutá, tak aby pri užívaní tejto stavby osoby neprišli 
k úrazu. Pri projektovaní bolo brané do úvahy, že bytový dom môže byť užívaný osobami so 
zníženou schopnosťou pohybu a orientácie. Do ohľadu sa bral prístupový chodník a dvere 
s prahom do max. výšky 2 cm. Výška jedného stupňa bola navrhovaná podľa normy ČSN 73 
4130 pre bezbariérové užívanie. [7] Zábradlie bude vo výške 1000 mm a všetky nášľapné vrstvy 
budú protišmykové. 
 
B.2.5 Bezpečnosť pri užívaní stavby [2]   
 
Stavba bude realizovaná z kvalitných certifikovaných materiálov a výrobkov. Nášľapné 
vrstvy budú z materiálu, ktorý sa ľahko čistí. Vo všetkých miestnostiach bytového domu je 
svetlá výška väčšia ako 2600 mm čím spĺňa normu ČSN 73 4301 Obytné budovy. [8] Všetky 
miestnosti v byte sú dostatočne vetrané buď pomocou okien alebo vetracích prieduchov 
a dostatočne osvetlené. Stavbu z hľadiska bezpečného užívania považujeme až od doby jej 
skolaudovania a uvedenia do prevádzky.  
 
B.2.6 Základná charakteristika objektu [2] 
 
a) stavebné riešenie [2] 
 
Stavba je založená na základových pásoch šírky 600 mm z prostého betónu triedy 
C16/20. Hĺbka založenia je -0,890 mm. Dom je navrhnutý ako murovaný nosný stenový systém 
z tvaroviek YTONG Lambda YQ P2-300 PDK.[3] rozmer 450x249x499 mm na tenkovrstvú 
murovaciu maltu YTONG. [3] Výška objektu je 10,11 m. Objekt je zastrešený jednoplášťovou 
plochou strechou, jej nosnú konštrukciu tvory strop YTONG Klasik hr. 250 mm. [3]  
 
b) konštrukčné a materiálové riešenie [2] 
 
Základové pásy budú vedené po obvodovými stenami objektu a vnútornými nosnými 
stenami z prostého betónu C16/20, pod priečkami bude podkladová betónová doska vystužená 
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kari sitom 100/100/5 z prostého betónu C16/20. Objekt je založený v nezámrznej hĺbke ktorá 
má byť viac ako 800 mm.  
 
Zvislé konštrukcie obvodových stien tvoria tvárnice YTONG Lambda YQ na maltu 
YTONG pre tenké škáry. [3] Obvodová konštrukcia nie je dodatočné zateplená, spĺňa tepelno-
technické požiadavky. Vnútorné nosné murivo je z tvaroviek SILKA S12-1800 murované na 
maltu SILKA pre tenké škáry. [3] Priečky sú murované z tvaroviek YTONG P2-500 na 
murovaciu maltu YTONG pre tenké škáry. [3] 
 
Vodorovné nosné konštrukcie sú riešené systémovým stropom YTONG Klasik hr. 250 
mm z nosníkov YTONG Klasik 200 a vložiek YTONG Klasik 200. [3] Preklady sú realizované 
pomocou strateného debnenia z YQ U profilov. [3] Profily budú skladané na šírku dva vedľa 
seba. Profil má z výroby na jednej strane polystyrén EPS. Profily sú vystužené betonárskou 
oceľou a zaliate betónom C25/30. 
 
Strecha bude riešená, ako jednoplášťová plochá strecha. Skladba strešného plášťa sa 
skladá z parozábrany fólia Al, spádových klinov hrúbky 70 – 200 mm, fólie FATRAFOL 810 
[9], separačnej vrstvy, polystyrén XPS 120 mm a z ochrannej vrstvy zo štrku. Strecha je 
odvodnená pomocou dvoch vpustí.    
 
c) mechanická odolnosť a stabilita [2] 
 
Mechanická odolnosť a stabilita [2] stavebných materiálov je garantovaná výrobcom 
systému. 
 
B.2.7 Základná charakteristika technických a technologických riešení [2] 
 
a) technické riešenie [2] 
 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce 
 
b) výpočet technických a technologických zariadení [2] 
 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce 
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B.2.8 Požiarnobezpečnostné riešenie [2] 
 
a) rozdelenie stavby a objektov do požiarnych úsekov [2] 
 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
b) výpočet požiarneho rizika a stanovenie stupňa požiarnej bezpečnosti [2] 
 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
c) zhodnotenie navrhnutých stavebných konštrukcií a stavebných výrobkov vrátane 
požiadavkou na zvýšenú požiarnu odolnosť stavebných konštrukcií [2] 
 
 Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
d) zhodnotenie evakuácie osôb vrátane vyhodnotenia únikových ciest [2] 
 
Únikové cesty budú označené a budú viesť cez schodište a chodby. 
 
e) zhodnotenie odstupných vzdialeností a vymedzenie požiarne nebezpečného priestoru[2] 
 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce.  
 
f) zaistenie potrebného množstva požiarnej vody, poprípade jedného hasiva, vrátane 
rozmiestnenia vnútorných a vonkajších odberných miest [2] 
 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
g) zhodnotenie množstva realizácie požiarneho zásahu [2] 
 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
h) zhodnotenie technických a technologických zariadení stavby [2] 
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Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
i) posúdenie požiadavkou na zabezpečenie stavby požiarnobezpečnostnými zariadeniami 
[2] 
 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
j) rozsah a spôsob rozmiestnenia výstražných a bezpečnostných značiek a tabuliek [2]  
 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
B.2.9 Zásady hospodárenia s energiami [2] 
 
a) kritériá tepelne technického hodnotenia 
 
konštrukcia                             navrhnuté                                                        požadované min. 
obvodová stena                        U = 0,17 W/m2K                                              U = 0,30 W/m2K 
podlaha na teréne                     U = 0,25 W/m2K                                              U = 0,45  W/m2K 
strešná konštrukcia                   U = 0,13 W/m2K                                              U = 0,24 W/m2K 
okná                                          Uf = 1,0 W/m2K                                                U = 1,50 W/m2K 
dvere                                          Uf = 1,0 W/m2K                                                 U = 1,70 W/m2K  
 
b) posúdenie využitia alternatívnych zdrojov energie [2] 
 
 V projekte nie je navrhnutý alternatívny zdroj energie 
 
B.2.10 Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné a komunálne 
prostredie [2]  
 
Objekt je projektovaný na súčasné hygienické požiadavky. Miestnosti v bytovom dome 
sú dostatočne presvetlené. V miestnosti pre sklady jednotlivých bytových jednotiek je vedené 
vetracie potrubie, ktoré vedie cez bytové jadro do vonkajšieho prostredia. Všetky materiály, 
ktoré budú použité na stavbe sú certifikované a zdravotne nezávadné. Byty budú vykurované 
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pomocou tepelného čerpadla ktoré, bude umiestnené v technickej miestnosti a taktiež bude 
zabezpečovať ohrev teplej úžitkovej vody. 
 
B.2.11 Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia [2] 
 
a) ochrana pred prenikaním radónu z podložia [2] 
 
Stavba je umiestnená na mieste, kde sa radón nevyskytuje preto nemusíme riešiť žiadnu 
ochranu pred radónom. 
 
b) ochrana pred bludnými prúdmi [2] 
 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
c) ochrana pred technickou seizmicitou [2] 
 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
d) ochrana pred hlukom [2] 
 
 Projektová dokumentácia je navrhnutá podľa normy ČSN 73 4301 [8], kde boli riešené 
steny komunikačných priestorov a steny susedných bytov. Steny boli navrhnuté z akustických 
tvaroviek SILKA S12-1800 [3] 
 
e) protipovodňové opatrenia [2] 
 
 Bytový dom sa nachádza mimo povodňového územia. 
 
B.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru [2] 
 
a) napájacie miesta technickej infraštruktúry [2] 
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Riešený objekt bude pripojený na inžinierske siete, ktoré sú vedené v miestnej 
komunikácii na ul. Olomoucká. Pripojená bude voda, elektrina, kanalizácia, plyn.  
 
b) pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky [2] 
 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
B.4 Dopravné riešenie [2] 
 
a) popis dopravného riešenia [2] 
 
Chodník a výjazdová cesta z parkoviska budú prepojené s miestnou komunikáciou na 
ul. Olomoucká. Na tejto ulici sa nachádza aj chodník zo zámkovej dlažby pre peších. 
 
b) napojenie územia na stávajúcu dopravnú infraštruktúru [2] 
 
 Pri prepojení výjazdovej cesty z parkoviska s miestnou komunikáciou, bude musieť 
byť znížený obrubník pre plynulý prejazd autom. 
 
c) doprava v pokoji [2] 
 
Parkovacia plocha pri bytovom dome je navrhnutá podľa normy ČSN 73 6056 [10] a je 
označená dopravným značením s obmedzujúcou dodatkovou tabuľou ktorá umožňuje státie na 
parkovacej ploche iba pre obyvateľov bytového domu a ich rodiny. 
 
d) chodníky a cyklistické trasy [2]  
 
Pre peších sú zrealizované spevnené plochy zo zámkovej dlažby ktorá vedie od vchodu 
do objektu, až po chodník ktorý je vedený pozdĺž miestnej komunikácie. Spevnená plocha je 
zrealizovaná aj od vchodu bytového domu smerom k parkovisku. Cyklistické trasy sa v danej 
lokalite nevyskytujú.  
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B.5 Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav [2] 
 
a) terénne úpravy [2]    
 
Ornica stiahnutá z pozemku bude po dokončení všetkých stavebných prác 
rozplanírovaná po pozemku. Zemina, ktorá už nebude potrebná bude odvezená zo staveniska. 
 
b) použité vegetačné prvky [2]  
 
Po dokončení planírovacích prác bude zasadený trávnik a taktiež budú vysadené stromy 
podľa výkresu situácie.  
 
c) bio technické opatrenia [2]   
 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
B.6 Popis vplyvov stavby na životné prostredie a jeho ochrana [2] 
 
a) vplyv stavby na životné prostredie – ovzdušie hluk voda, odpady a pôda [2] 
 
Stavba bude vykurovaná tepelným čerpadlom, tým zamedzíme znečisťovanie ovzdušia. 
Odpadová voda bude vedená do verejnej kanalizácie čím zamedzíme znečisťovanie vody. 
Bytový dom svojím užívaním nevytvára hluk a neznečisťuje pôdu. Odpady budú 
zhromažďované a triedené podľa materiálu odpadu do kontajnerov umiestnených pred 
bytovým domom a bude zlikvidovaný odbornou firmou.  
 
b) vplyv stavby na prírodu a krajinu, zachovanie ekologických funkcii a väzieb v krajine 
[2] 
 
Daná stavba rešpektuje všetky nariadenia, ktoré boli vydané pre danú lokalitu. Stavba 
nebude mať žiadny vplyv na ekosystém. 
 
c) vplyv stavby na sústavu chránených území Natura 2000 [2] 
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Vplyv stavby na sústavu Natura 2000 [2] sa neposudzuje, pretože sa v danej lokalite 
nevyskytuje. 
 
d) návrh zohľadnenia podmienok zo záveru zisťovacieho riadenia alebo stanoviska EIA 
[2] 
 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
e) navrhované ochranné pásma a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzení a podmienky 
ochrany podľa iných právnych predpisov [2] 
 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
B.7 Ochrana obyvateľstva [2] 
 
Splnenie základných požiadaviek z hľadiska plnenia úloh ochrany obyvateľstva [2] 
 
Stavba nemá žiadne špeciálne požiadavky z hľadiska plnenia úloh ochrany 
obyvateľstva. [2] 
 
B.8 Zásady organizácie výstavby [2]  
 
a) potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistenie [2] 
 
Bytový dom bude zásobovaný pomocou prípojok z miestnej komunikácie na ul. 
Olomoucká. Potrubie na vodu bude vedené v zemi v hĺbke 1,1m kde bude smerovať do 
vodomernej šachty, ktorá bude obsahovať vodomernú sústavu. Každá bytová jednotka bude 
mať vlastný vodomer. Hlavný kábel na elektrinu bude vedený v zemi v hĺbke 0,7 m, ktorý bude 
smerovať do elektromeru neskôr do jednotlivých bytových jednotiek. Každá bytová jednotka 
bude obsahovať elektromer.  
 
b) odvodnenie staveniska [2] 
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Na stavenisku sa nachádza nepriepustná zemina preto bude musieť byť zriadená 
vsakovacia jama, do ktorej budú všetky plochy na stavenisku vyspádované.  
 
c) napojenie staveniska na stávajúcu dopravnú a technickú infraštruktúru [2] 
 
Stavenisko je napojené na dopravnú infraštruktúru pomocou spevnených plôch zo štrku. 
Pri bráne je zriadený vodovodný kohútik s hadicou na očistenie nápravy automobilov. 
Napojenie staveniska na technickú infraštruktúru je z ul. Olomoucká viac informácií viď. 
„výkres situácia zariadenia staveniska“.   
 
d) vplyv realizácie stavby na okolité stavby a pozemky [2] 
 
Realizácia stavby nebude mať žiadny vplyv na okolité stavby ani pozemky. Neželané 
vplyvy ako hluk, vibrácie, prašnosť budú podľa možností minimalizované.  
 
e) ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace sanácie, demolácie, rúbanie drevín 
[2] 
 
Na pozemku sa nenachádza žiadny objekt určený k demolácii. Nenachádzajú sa tu ani 
žiadne dreviny. 
 
f) maximálne zábery pre stavenisko [2] 
 
viď. „technická správa zariadenia staveniska“. 
 
g) maximálne produkované množstvá a druhy odpadu a emisií pri výstavbe, ich likvidácia 
[2] 
 
 viď. „technická správa zariadenia staveniska“. 
 
h) bilancia zemných prác, požiadavky na prísun alebo depóniu zemín [2] 
 
Sňatie ornice bude realizované z celého pozemku v hr. 150 mm, objem sňatej ornice 
bude približne 330 m3, ornica bude odvezená na skládku. Zemina zo základov bude odvezená. 
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i) ochrana životného prostredia pri výstavbe [2]   
 
viď. „technická správa zariadenia staveniska“. 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, posúdenie potreby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa iných právnych predpisov 
[2] 
 
viď. „technická správa zariadenia staveniska“. 
 
k) úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb [2] 
 
Dotknuté stavby nebudú výstavbou obmedzené v bezbariérovom užívaniu. 
 
l) zásady pre dopravne inžinierske opatrenia [2]  
 
Nie sú potrebné žiadne opatrenia.   
 
m) stanovenie špeciálnych podmienok pre realizáciu stavby [2] 
 
Nie sú stanovené žiadne špeciálne podmienky 
 
n) postup výstavby, rozhodujúce dielčie termíny [2] 
 
viď. „harmonogram výstavby“. 
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C. Situačné výkresy [2] 
 
C.1 Situačný výkres širších vzťahov [2] 
 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
C.2 Celkový situačný výkres stavby [2] 
 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
C.3 Koordinačná situácia [2] 
 
a) mierka 1:200 alebo 1:1000, u rozsiahlych stavieb 1:2000 alebo 1:5000, u zmeny stavby, 
ktorá je kultúrnou pamiatkou, u stavby v pamiatkovej rezervácii alebo v pamiatkovej 
zóne v mierke 1:200 [2] 
 
Výkres koordinačnej situácie je vytvorený v mierke 1:250, viď. „výkres Situácie“. 
 
b) stávajúce stavby, dopravná a technická infraštruktúra [2] 
 
Na p.č. 2349/11 sa nachádza rodinný dom a na p.č. 2349/37 a 2350/13 sa nenachádza 
žiadna stavba. 
 
c) hranice pozemku, parcelné čísla [2] 
 
P.č. 2349/35 na ktorej bude riešený objekt postavený susedí s parcelami č. 2349/37, 
2349/11 a 2349/13. Objekt z južnej strany susedí s pozemkom na ktorom je vedená miestna 
komunikácia. 
 
d) hranice riešeného územia [2] 
 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
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e) stávajúci výškopis a polohopis [2] 
 
Parcela č. 2349/35 na ktorej bude postavený bytový dom má mierne sklonitý terén.  
1.NP ±0,000 = 257,000 m.n.m.B.p.v. 
 
f) vyznačenie jednotlivých navrhnutých a odstraňovaných stavieb a technickej 
infraštruktúry [2]   
 
Na danom pozemku sa nenachádza žiadna stavba ani technická infraštruktúra.  
 
g) Stanovenie nadmorskej výšky 1. Nadzemného podlažia u budov (+-0,000) a výšky 
upraveného terénu; maximálna výška stavieb [2] 
 
1.NP ±0,000 = 257,000 m.n.m. B.p.v. 
 
h) navrhované komunikácie a spevnené plochy, napojenie na dopravnú infraštruktúru [2] 
 
Spevnené plochy budú napojené na miestny chodník a miestnu komunikáciu na ul. 
Olomoucká. 
 
i) riešenie vegetácie [2] 
 
Výsadba vegetačných plôch bude realizovaná po dokončený stavby. 
 
j) okótované odstupy stavieb [2] 
 
viď. „výkres Situácie“. 
 
k) zákres novej technickej infraštruktúry, napojenie stavby na technickú infraštruktúru 
[2] 
 
viď. „výkres Situácie“. 
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l) existujúce a navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, pamiatkové rezervácie, 
pamiatkové zóny a pod. [2] 
 
Na danom pozemku sa nenachádzajú ochranné, bezpečnostné ani pamiatkové pásma 
alebo pamiatkové rezervácie. Ochranné pásma technickej infraštruktúry udáva ich správca. 
 
m) maximálne zábery [2] 
 
Dočasné zábery budú pri realizovaní prípojok inžinierskych sietí. Počas výstavby budú 
zábery na pozemku investora pre potreby zariadenia staveniska. viď. „výkres situácia 
zariadenia staveniska“.  
 
n) vyznačenie geotechnických sond [2] 
 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
o) geodetické údaje, určenie súradníc vytyčovacej siete [2] 
 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
p) odstupové vzdialenosti vrátane vymedzenia požiarne nebezpečných priestorov, 
prístupové komunikácie a nástupné plochy pre požiarnu techniku a zdroje požiarnej vody 
[2] 
 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
C.4 Katastrálny situačný výkres [2] 
 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
C.5. Špeciálne situačné výkresy [2] 
 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
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D. Dokumentácia objektov a technických a technologických 
zariadení [2] 
 
D.1 Dokumentácia stavebného alebo inžinierskeho objektu [2] 
 
D.1.1 Architektonicko-stavebné riešenie [2] 
 
a) Technická správa [2] 
 
1. Základné informácie [2] 
 
Ide o novostavbu bytového domu, ktorý sa nachádza na ul. Olomoucká. Bytový dom 
bude postavený za účelom prenájmu bytových jednotiek. 
 
Zastavaná plocha:                    185,58 m2 
Obostavaný priestor:                1 897,37 m3  
Dispozícia:                                38 miestností 
Výška objektu:                          10,11 m 
 
2. Zásady architektonického, funkčného, dispozičného a výtvarného riešenia [2] 
 
 Bytový dom bude slúžiť k prenájmu bytových jednotiek. V bytovom dome sa nachádza 
celkom 7 bytových jednotiek, z toho jeden by v 1.NP je určený pre osoby so zníženou 
schopnosťou pohybu a orientácie [11]. 
 
 Projektová dokumentácia je navrhnutá podľa požiadavkou investora, ale bol braný 
ohľad na doterajšiu zástavbu, aby objekt zapadol do danej lokality. Stavba je navrhnutá ako 
samostatne stojaca. Objekt sa skladá z troch nadzemných podlaží bez suterénu a je zastrešený 
jednoplášťovou nepochôdznou plochou strechou odvodnenou dvoma vpustami do vnútra 
dispozície a má rovnaký sklon po celej streche 2%. Výška atiky od ±0,000 je 10,110 m, atika 
je spádovaná smerom k vnútornej hrane objektu v spáde 6%. Pôdorysné rozmery bytového 
domu sú 16x11,95 m. Soklová časť objektu bude z prírodného kameniva farby bledohnedej 
a fasáda bude z minerálnej omietky farby šedo bielej RAL 9002. Okná a dvere na bytovom 
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dome budú hliníkovo plastové farby orieškovohnedej RAL 8011. Okenné a dverné rámy budú 
zasklené priehľadným trojsklom okrem okien, ktoré budú v kúpeľni, kde bude okenný rám 
zasklený trojsklom s nepriehľadnou fóliou. Veľkoformátové sklá budú z kaleného materiálu. 
Klampiarske prvky, ktoré boli použité na fasáde a taktiež, ktoré boli použité na oplechovanie 
atiky sú z medeného plechu. Spevnené plchy „chodníky“ sú zhotovené zo zámkovej dlažby, 
spevnená plocha pre parkovanie je vysypaná z drveného kameniva. Všetky spevnené plochy sú 
ohraničené obrubníkmi. Ostatné plochy budú zatrávnené.   
 
 Na 1.NP sa nachádza bytová jednotka pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu 
a orientácie [11]; ďalej sa tu nachádzajú ložné kóje pre jednotlivé bytové jednotky; technická 
miestnosť, kde bude namontované tepelné čerpadlo pre vykurovanie a ohrev TUV; kočikáreň. 
Podlažie 2. a 3. je identické, nachádzajú sa tu tri bytové jednotky. Všetky miestnosti sú 
dostatočne osvetlené a vetrané.  
 
Stavebne technické riešenie stavby [2] 
 
1. Vytýčenie stavby [2] 
 
 Na pozemok bude povolaný geodet, ktorý nám vytýči potrebné body pre stavbu. 
 
2. Príprava územia a zemných prác [2] 
 
Na pozemku sa nenachádza žiadna stavba určená k zbúraniu. Na pozemku sa 
nenachádzajú žiadne stromy ani kríky ktoré by bolo potrebné odstrániť. Sňatie ornice bude 
realizované na celej ploche pozemku v hr. 150 mm. Sňatá ornica bude uložená mimo staveniska 
na skládke, ktorú určil investor. Ornica bude opätovne rozprestretá po dokončení všetkých 
stavebných prác. Po sňatí ornice bude priestor pre budúce základové pásy vyvápnený, zrealizuje 
sa výkop rýh. Ryha okolo obvodového základu bude širšia z dôvodu lepšej manipulácie pri 
vkladaní drenáže na spodnú hranu základovej škáry. Drenáž bude realizovaná z dôvodu 
nepriepustnej zeminy pod základmi. Dno základovej škáry bude v nezámrznej hĺbke -0,890 m 
o ±0,000 m.  Zemina vykopaná z rýh bude uložená na stavenisku pre neskorší zásyp objektu. 
Výkop rýh bude prevedené pomocou traktorového rýpadla s hĺbkovou lopatou. Základová 
škára bude dočistená ručne. 
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3. Základové konštrukcie [2]   
 
Po dočistení základovej škáry rozprestrieme uzemňovací pás do každej ryhy. 
Uzemňovací pás bude vyvedený z výkopu pri každom rohu budovy. Uzemňovací pás 
podložíme tak aby pri betónovaní bol celý obalený betónom. Základové pásy budú zaliate 
betónom triedy C16/20 a budú dostatočne zhutnené. Po betónovaní a dodržaní technologickej 
prestávky sa bude realizovať základová doska z betónu triedy C16/20 v hrúbke 150 mm, ktorá 
bude vystužená KARI sieťou 100/100/5.  
 
4. Izolácia [2] 
 
Základová doska bude očistená od prachu a hrubej špiny, pod obvodovými stenami bude 
napenetrovaný pás z asfaltového laku v šírke 1000 mm. Na napenetrovaný povrch bude 
natavená hydroizolácia   GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Hydroizolácia bude natavená aj 
na zvislé konštrukcie do výšky 300 mm nad upravený terén.  
 
5. Zvislé nosné konštrukcie [2] 
 
Obvodové murivo bude z tvárnic YTONG Lambda YQ na murovaciu maltu YTONG 
pre tenké škáry [3]. Obvodové murivo nebude dodatočne zateplené. Posúdenie obvodovej 
konštrukcie viď. „v 2.časť bakalárskej práce“. Vnútorné nosné steny sú murované z akustických 
tvárnic SILKA S12-1800 na murovaciu maltu SILKA pre tenké škáry [3]. Pre obvodové murivo 
boli použité preklady ako stratené debnenie s tepelnou izoláciou EPS, YTONG YQ U 225 [3]. 
Pre stratené debnenie treba vybudovať podpernú konštrukciu. Profily YQ U budú vystužené 
betonárskou oceľou B 500 A. Počet prútov betonárskej výstuže bude stanovený na jednotlivé 
preklady statickým výpočtom. Vnútorné preklady pre vnútorné nosné murivo budú zo 
železobetónu. Použitý betón pre tieto konštrukcie bude triedy C25/30. 
 
6. Vodorovné nosné konštrukcie [2] 
 
Vodorovné nosné konštrukcie sú riešené systémovým stropom YTONG Klasik hr. 250 
mm z nosníkov YTONG Klasik 200 a vložiek YTONG Klasik 200[3]. Nad nosníky a vložky 
bude položená KARI sieť 100/100/5. KARI sieť bude položená na dištančné lišty. 
Nadbetonávka bude realizovaná z betónu triedy C25/30. Betónový veniec sa realizuje nad 
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obvodovými a nosnými stenami z betónu triedy C25/30. Výstuž použitá vo vencoch B 500 A. 
Na vonkajšej strane obvodovej steny budú umiestnené vencove tvárnice YTONG 125/250 na 
murovaciu maltu YTONG pre tenké škáry[3].   
 
7. Schodište [2] 
 
Schodište v bytovom dome je železobetónové dvojramenné z betónu triedy C25/30. 
V betóne bude použitá betonárska výstuž triedy B 500 A. Schodište je votknuté do hornej 
stropnej dosky a do podesty, ktorá je votknutá do vnútorných nosných stien. Povrchová úprava 
stupňa je z keramickej dlažby. Schodisko, ktoré vedie z 1.NP na 2.NP má 20 stupňov, 10 
stupňov na nástupnom ramene a 10 stupňov na výstupnom ramene. Šírka schodišťového stupňa 
je 310 mm a výška je 157,5 mm. Výška na ktorú bolo schodisko navrhované je 3150 mm. 
Schodisko vedené z 2.NP do 3.NP má 18 stupňov, 9 stupňov na nástupnom ramene a 9 stupňov 
na výstupnom ramene. Šírka schodišťového stupňa je 310 mm a výška je 166,67 mm. Výška 
na ktorú bolo schodisko navrhované je 3000 mm. Šírka schodišťového ramena je 1200 mm. 
Schodisko je proti pádu zabezpečené oceľovým zábradlím výšky 1000 mm.  
 
8. Zvislé nenosné konštrukcie [2] 
 
Miestnosť pre ložné kóje je rozdelená priečkovými tvárnicami YTONG P2-500 hr. 100 
mm na murovaciu maltu YTONG pre tenké škáry [3]. Všetky ostatné priečky sú murované 
z tvárnic YTONG P2-500 hr. 150 mm na murovaciu maltu YTONG pre tenké škáry [3]. Priečky 
budú k obvodovým a vnútorným nosným stenám kotvené pomocou nerezového oceľového 
pásika. Škára vzniknutá medzi priečkou a stropnou nosnou konštrukciou a vypení montážnou 
penou. Preklady nad otvormi budú realizované z prekladov YTONG NEP 10 a NEP 15 podľa 
danej hrúbky priečky. Bytové jadro bude skonštruované zo sadrokartónových dosiek. Bytové 
jadro bude kvôli hluku zaizolované minerálnou vatou. Hrúbka sadrokartónovej konštrukcie je 
80 mm.    
 
9. Strešná konštrukcia [2] 
 
Strecha na bytovom dome bude jednoplášťová nepochôdzna plochá strecha s rovnakým 
spádom do 2%. Odvodnenie plochej strechy je do vnútra dispozície pomocou dvoch strešných 
vpustí TOPWET s integrovanou PVC manžetou, TW 125 PVC S so špeciálne perforovaným 
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ochranným košom TOPWET, TWOK v200. Výstup na strechu je pomocou požiarneho rebríka 
ktorý je umiestnený na východnej strane budovy. Rebrík je proti pádu zabezpečený oceľovou 
skružou po celej výške rebríka. Strecha použitá na bytovom dome má navrhnutú obrátenú 
skladbu strechy. Na betónovom podklade je položená parozábrana z fólie Al. Spádová vrstva 
je tvorená zo spádových klinov z polystyrénu EPS min. hrúbka je 70 mm a max. hrúbka je 200 
mm. Ako hydroizolácia je použitá fólia FATRAFOL 810 hrúbky 2 mm. Vrchnú časť tvory 
polystyrén AUSTROTHERM 70 XPS hrúbky 120mm a okrúhleho kameniva, ktorý tvorí 
finálnu vrstvu. Polystyrén sa kotví k podkladu pomocou polyuretánovej peny INSTA-STIK. 
 
10. Konštrukcia komína [2] 
 
Bytový dom neobsahuje komínové teleso z dôvodu vykurovania pomocou tepelného 
čerpadla vzduch-voda.  
 
11. Konštrukcia podláh [2] 
 
V tabuľke miestností sú uvedené nášľapné vrstvy pre danú miestnosť. Skladby podláh 
boli navrhnuté tak aby spĺňali tepelno-technické a hygienické požiadavky.  
 
Skladby podláh: 
 
Skladba podlahy P1                               
Keramická dlažba [12]                                                              10 mm 
Lepiaci tmel [12]                                                                       5 mm 
Separačná fólia DEKSEPAR [12]                                              
Betónová mazanina [12]                                                            50 mm 
Systémové dosky DEKPERIMETER PV-NR 75 [12]              50 mm 
Tep. izolácia DEKPERIMETER SD 150 [12]                          80 mm  
Ochranná vrstva z betónu [12]                                                   40 mm 
Asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL [12]         4 mm 
Penetračná vrstva DEKPRIMER [12]          
Hutný betón [12]                                                                        150 mm  
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Skladba podlahy P2 
Keramická dlažba [12]                                                              10 mm 
Lepiaci tmel [12]                                                                       5 mm 
Separačná fólia DEKSEPAR [12]   
Betónová mazanina [12]                                                            50 mm 
Systémová doska DEKPERIMETER PV-NR 75 [12]              50 mm 
Tep. izolácia RIGIFLOOR 4000 [12]                                        30 mm 
Betón hutný [12]                                                                        50 mm 
Vložka YTONG Klasik 200 [3]                                                 200 mm 
Vápennocementová omietka                                                      15 mm  
 
Skladba podlahy na schodisku 
Keramická dlažba                                                                      10 mm 
Lepiaci tmel                                                                               5 mm 
Monolitické oceľobetónové schodisko                                      120 mm 
 
12. Výplne otvorov [2] 
 
Otvory pre okná budú vyplnené hliníkovo plastovými oknami systému TROCAL 88+ 
AluFusion [13] vo farbe orieškovohnedej RAL 8011. Otvor pre vchodové dvere bude vyplnený 
hliníkovo plastovými dverami TROCAL InnoSafe AluFusion [13] vo farbe taktiež 
orieškovohnedej. 
 
13. Úpravy povrchov stien a stropov [2] 
 
Všetky povrchy stien a stropov v bytovom dome sú z vápenno cementovej omietky, 
tieto povrchy sú natreté bielou farbou PRIMALEX. V kúpeľni na 1.NP je keramický obklad do 
výšky 2760 mm, v kúpeľniach na 2.NP a 3.NP je keramický obklad do výšky 2610 mm. 
Keramický obklad je riešený aj v každej kuchyni bytovej jednotky od výšky 800 mm do 1400 
mm. Steny v kontakte s podlahou sú upravené keramickým soklom alebo drevenou lištou, 
podľa použitého druhu nášľapnej vrstvy. Vonkajšia úprava povrchov viď. „výkres Pohľady“. 
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14. Hydroizolácia [2] 
 
Na očistenú a bezprašnú základovú dosku bude nanesený penetračný náter z asfaltového 
laku, neskôr sa bude na povrch celoplošne natavovať hydroizolácia z asfaltových pásov 
GLASTEK 40 Special mineral [12] s presahom min. 100 mm. Zvislá hydroizolácia bude 
vytiahnutá 300 mm nad terén. Vodorovná a zvislá hydroizolácia bude spojená pomocou 
spätného spoja. V každej kúpeľni bude na vodorovné konštrukcie realizovaná hydroizolačná 
stierka, ktorá bude taktiež nanesená na vodorovné konštrukcie do výšky 200 mm. 
 
Plochá strecha bude izolovaná pomocou fólie FATRAFOL 810. Pod spádové kliny bude 
umiestnená parozábrana z fólie Al. Pri realizácii hlavnej izolačnej vrstvy plochej strechy treba 
dbať na dobré prevedenie detailov, tak aby nedošlo k prenikaniu vody do konštrukcie.   
 
15. Tepelná izolácia [2] 
 
Do podlahy na 1.NP budú vložené tepelné izolácie DEKPERIMETER SD 150  
a DEKPERIMETER PV-NR 75 [12]. Táto systémová doska slúži pre vloženie vykurovacích 
hadov do podlahy. Tepelná izolácia v 2. a 3.NP bude RIGIFLOOR 4000 a systémová doska 
DEKPERIMETER PV-NR 75 [12]. Hrúbku tepelnej izolácie viď. „skladba podláh“. Tepelná 
izolácia z polystyrénu EPS bude použitá vo vencových tvárniciach ako aj v stratenom debnení 
YQ U225. Na plochú strechu bola použitá tepelná izolácia v spádových klinoch z polystyrénu  
RIGIPS EPS 70 S stabil a polystyrén AUSTROTHERM 70XPS, ktorý bol použitý z dôvodu 
obrátenej skladby strechy.      
 
16. Zvuková izolácia [2] 
 
Vnútorné nosné steny medzi spoločnými priestormi bytového domu a medzi 
jednotlivými bytovými jednotkami sú navrhnuté z tvárnic SILKA S12-1800. Ako izolácia pre 
kročajovú nepriezvučnosť bola navrhnutá tep. izolácia RIGIFLOOR 4000, ktorá bude vložená 
do podláh v 2. a 3.NP. Obvodové konštrukcie sú navrhnuté tak, aby neprenikal hluk z exteriéru 
do interiéru a naopak. Všetky tieto konštrukcie spĺňajú normu ČSN 73 0532 Akustika – 
Ochrana proti hluku v budovách [14].  
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17. Podhľady [2] 
 
V riešenom bytovom dome nebudú použité žiadne podhľady. 
 
18. Zámočnícke konštrukcie a práce [2] 
 
Viď. „výpis zámočníckych prvkov“. 
 
19. Stolárske konštrukcie a práce [2] 
 
Viď. „výpis stolárskych prvkov“.  
 
20. Klampiarske konštrukcie a práce [2] 
 
Viď. „výpis klampiarskych prvkov“. 
 
21. Odvetrávanie [2] 
 
Každá miestnosť v bytovom dome je dostatočne vetraná pomocou okenných otvorov. 
Ložné kóje sú odvetrávané pomocou potrubia DN 70 mm, ktoré je odvedené do bytového jadra 
a vedené von cez strešnú konštrukciu.  
 
22. Zdravotechnika [2] 
 
Vodovod 
 
Na vodovod, ktorý je vedený v miestnej komunikácii sa budeme pripájať pomocou 
navŕtavacieho pásu HOD 515. Pás sa bude navŕtavať pod tlakom, aby nebol obmedzený prísun 
pitnej vody do ostatných budov. Potrubie z materiálu HDPE bude vedené do vodomernej 
šachty, kde bude zhotovená vodomerná sústava. Potrubie bude uložené v nezámrznej hĺbke 
a bude obsypané z hornej aj zo spodnej časti potrubia pieskovým zásypom o celkovej mocnosti 
400 mm. Na pieskový zásyp bude položená výstražná modrá fólia s nápisom pozor voda. 
Vedenie vodovodného potrubia do objektu viď. „výkres Situácia“. Vodovodné potrubie vedené 
vo vnútri objektu bude z PVC a bude obalené tepelnou izoláciou. 
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Kanalizácia 
 
Kanalizácia do, ktorej sa budeme pripájať sa nachádza na ul. Olomoucká. Pri realizácii 
kanalizácie na danej ulici, kde sa budeme pripájať bola už zriadená odbočka pre napojenie 
bytového domu. Do kanalizácie budeme napojený pomocou kanalizačného potrubia PVC-U, 
DN 315. Potrubie bude vedené z hĺbky danej od verejnej kanalizácie a bude spádované smerom 
od objektu v min. spáde 3%. Kanalizačné potrubie bude obsypané pieskom o celkovej mocnosti 
600 mm. Potrubie bude označené fóliou nad pieskovým zásypom. Na kanalizačnom potrubí 
bude zriadená spätná klapka s redukciou na DN 250. Napojenie objektu na kanalizáciu viď. 
„výkres Situácia“. 
 
23. Plynovod [2] 
 
Napojenie na plynovod bude vykonávať osoba na to poverená. Prípojka bude vedená od 
potrubia vedeného v kanalizácii až do HUP. Plynovodné potrubie bude z materiálu PE. Potrubie 
bude obsypané pieskovým zásypom o celkovej mocnosti 300 mm a označené žltou fóliou pozor 
plyn. Plynovod bude vedený do každej bytovej jednotky pre pripojenie kuchynských 
spotrebičov. Vedenie plynovodu do objektu viď. „výkres Situácia“. Potrubie vedené cez 
konštrukciu pôjde cez chráničku. 
 
24. Vykurovanie a ohrev TUV [2] 
 
Návrh sústavy nebol súčasťou tejto bakalárskej práce. V technickej miestnosti bude 
umiestnené tepelné čerpadlo vzduch-voda, ktoré bude vykurovať celý bytový dom pomocou 
podlahového kúrenia a bude taktiež slúžiť na ohrev TUV. 
 
25. Elektroinštalácie [2]  
 
Prípojka bude prevedená osobou na to poverenou. Všetky káble budú vedené 
v chráničke. Vedenie bude v hĺbke 0,7 m a bude obsypané pieskovým zásypom o mocnosti 300 
mm. Vedenie v drážke bude označené pomocou červenej fólie. Rozvody v bytovom dome budú 
vedené v drážkach pod omietkou.   
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26. Teréne úpravy priľahlých plôch [2] 
 
Od vstupu budovy bude zriadený chodník až ku chodníku, ktorý vedie pozdĺž miestnej 
komunikácie. Chodníky budú zo zámkovej dlažby. Všetky spevnené plochy budú ohraničené 
betónovými obrubníkmi. Parkovacia plocha pri bytovom dome bude zriadená z drveného 
kameniva.  
 
27. Vegetačné úpravy objektu [2] 
 
Všetky nespevnené plochy budú zatrávnené a budú vysadené dreviny viď. PD. 
 
b) Výkresová časť [2] 
 
viď. „zoznam príloh“. 
 
D.1.2 Stavebne konštrukčné riešenie [2] 
 
a) Technická správa [2] 
 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
b) Výkresová časť [2] 
 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
c) Statické posúdenie [2] 
 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
d) Plán kontroly spoľahlivosti konštrukcii [2] 
 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
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D.1.3 Požiarne bezpečnostné riešenie [2] 
 
a) Technická správa [2] 
 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
b) Výkresová časť [2] 
 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
D.1.4 Technika prostredia stavieb [2] 
 
a) Technická správa [2] 
 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
b) Výkresová časť [2] 
 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
c) Zoznam strojov a zariadení a technické špecifikácie [2] 
 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
D.2 Dokumentácia technických a technologických zariadení [2] 
 
a) Technická správa [2] 
 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
b) Výkresová časť [2] 
 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
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c) Zoznam strojov a zariadení a technické špecifikácie [2] 
 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
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E. Dokladová časť [2]   
 
E.1 Záväzné stanoviská, stanoviská, rozhodnutia, vyjadrenia dotknutých 
       orgánov [2] 
 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
E.2 Stanoviská vlastníkov verejnej dopravnej a technickej infraštruktúry 
       [2] 
 
E.2.1 Stanoviská vlastníkov verejnej dopravnej a technickej infraštruktúry k možnosti  
          spôsobu napojenia, vyznačená napríklad na situačnom výkrese [2] 
 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
E.2.2 Stanovisko vlastníka alebo prevádzkovateľa k podmienkam zriadenia stavby,  
         vykonanie prác a činností v dotknutých ochranných a bezpečnostných pásmach  
         podľa iných právnych predpisov [2] 
 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
E.3 Geodetický podklad pre projektovú činnosť spracovaný podľa iných  
       právnych predpisov [2] 
 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
E.4 Projekt spracovaný banským projektantom [2] 
 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
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E.5 Preukaz energetickej náročnosti budovy podľa zákona o hospodárení s  
       energií [2] 
 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
E.6 Ostatné stanoviská, vyjadrenia, posudky a výsledky jednaní vedených v  
       priebehu spracovávania dokumentácie [2] 
 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
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A. Posúdenie vybraných konštrukcií 
A.1 Posúdenie obvodovej steny 
 
 VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV PODĽA  KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Názov konštrukcie:   Obvodová stena 
 
 Rekapitulácia vstupných dát 
  
 Návrhová vnútorná teplota Ti:                               20,0 C 
 Návrhová vonkajšia teplota Tae:                   -15,0 C 
 Teplota na vonkajšej strane Te:                              -15,0 C 
 Návrhová teplota vnútorného vzduchu Tai:             21,0 C 
 Relatívna vlhkosť v interiéri RHi:                 50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konštrukcie 
  
 Číslo  Názov vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]          Mi [-] 
   1  Vnút. tep.izol. omietka  0,008          0,130                 10,0 
   2  Ytong Lambda YQ  0,450    0,083                 7,0 
   3  Von. tep.izol. omietka          0,010    0,130                 10,0 
   4  Omítka ETICS minerální  0,003    0,670                 20,0 
 
 I. Požiadavka na teplotný faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požiadavka: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočítaná priemerná hodnota: f,Rsi,m =   0,977 
  
  Kritický teplotný faktor f,Rsi,cr bol stanovený pre maximálnu prípustnú vlhkosť 
  na vnútornom povrchu 80% (kritérium vylúčenia vzniku plesní). 
  
  
 Priemerná hodnota fRsi,m (resp. maximálna hodnota pri hodnotení skladby okrem 
 tepelné mosty) nie je nikdy  minimálnou hodnotou vo všetkých miestach konštrukcie. 
 Preto sa s ňou nedá preukazovať plnenie požiadavky na minimálne povrchové teploty 
 zabudované konštrukcie vrátane tepelných mostov. Jej navýšenie nad požiadavkou 
 ukazuje len na možnosti plnenia požiadavky v mieste tepelného mosta. 
 
 II. Požiadavka na súčiniteľ prechodu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požiadavka: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočítaná hodnota: U =   0,17 W/m2K 
  U < U,N ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
  
  Vypočítaný súčiniteľ prechodu tepla musí zahrňovať vplyv systematických tepelných 
  mostov (napr. krokve v zateplenej šikmej streche). 
 
 III. Požiadavky na šírenie vlhkosti konštrukciou (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
Bakalárska práca 2018 
53 
 
 Požiadavky:  1. Kondenzácia vodnej pary nesmie ohroziť funkciu konštrukcie. 
  2. Ročné množstvo kondenzátu musí byť nižšie než ročná kapacita odparu. 
  3. Ročné množstvo kondenzátu Mc,a musí byť nižšie než 0,5 kg/m2.rok, 
   alebo 5% plošnej hmotnosti materiálu (nižšia z hodnôt). 
 
  Limit pre max. množstvo kondenzátu odvodený z min. plošnej hmotnosti 
  materiálu v kondenzačnej zóne činí: 6,750 kg/m2,rok 
  (materiál: Ytong Lambda YQ). 
  Ďalej bude použitý limit pre max. množstvo kondenzátu: 0,500 kg/m2,rok 
 
 Vypočítané hodnoty:  V kci dochádza pri vonkajšej návrhovej teplote ku kondenzácii. 
   
  Ročné množstvo skondenzované vodnej pary Mc,a = 0,0326 kg/m2,rok 
  Ročné množstvo odparitelnej vodnej pary Mev,a = 4,1363 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnotenie 1. požiadavky musí urobiť projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software [15] 
 
 
A.2 Posúdenie plochej strechy 
 
VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV PODĽA  KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Názov konštrukcie:   Plochá strecha 
 
 Rekapitulácia vstupných dát 
  
 Návrhová vnútorná teplota Ti:                              20,0 C 
 Návrhová vonkajšia teplota Tae:                   -15,0 C 
 Teplota na vonkajšej strane Te:                              -15,0 C 
 Návrhová teplota vnútorného vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relatívna vlhkosť v interiéri RHi:                         50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konštrukcie 
  
 Číslo  Názov vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]            Mi [-] 
   1  Omítka vápenocem. 0,015       0,990                   19,0 
   2  Ytong vložka  0,200       0,137                   5,0 
   3  Beton hutný  0,050       1,230                   17,0 
   4  Al folie  0,0001       204,000                   50000,0 
   5  Rigips EPS 70 S Stabil   0,070       0,039                   20,0 
   6  Fatrafol 810  0,002       0,350                   24000,0 
   7  Austrotherm 70 XPS  0,120       0,030                   200,0 
   8  Štrk  0,050       0,650                   15,0 
 I. Požiadavka na teplotný faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
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  Požiadavka: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočítaná priemerná hodnota: f,Rsi,m =   0,987 
  
  Kritický teplotný faktor f,Rsi,cr bol stanovený pre maximálnu prípustnú vlhkosť 
  na vnútornom povrchu 80% (kritérium vylúčenia vzniku plesní). 
  
  
 Priemerná hodnota fRsi,m (resp. maximálna hodnota pri hodnotení skladby okrem 
 tepelné mosty) nie je nikdy  minimálnou hodnotou vo všetkých miestach konštrukcie. 
 Preto sa s ňou nedá preukazovať plnenie požiadavky na minimálne povrchové teploty 
 zabudované konštrukcie vrátane tepelných mostov. Jej navýšenie nad požiadavkou 
 ukazuje len na možnosti plnenia požiadavky v mieste tepelného mosta. 
 
 II. Požiadavka na súčiniteľ prechodu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požiadavka: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočítaná hodnota: U =   0,13 W/m2K 
  U < U,N ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
  
  Vypočítaný súčiniteľ prechodu tepla musí zahrňovať vplyv systematických tepelných 
  mostov (napr. krokve v zateplenej šikmej streche). 
 
 III. Požiadavky na šírenie vlhkosti konštrukciou (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požiadavky:  1. Kondenzácia vodnej pary nesmie ohroziť funkciu konštrukcie. 
  2. Ročné množstvo kondenzátu musí byť nižšie než ročná kapacita odparu. 
  3. Ročné množstvo kondenzátu Mc,a musí byť nižšie než 0,1 kg/m2.rok. 
   alebo 3% plošnej hmotnosti materiálu (nižšia z hodnôt). 
 
  Limit pre max. množstvo kondenzátu odvodený z min. plošnej hmotnosti 
  materiálu v kondenzačnej zóne činí: 0,032 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 70 S Stabil (1)). 
  Ďalej bude použitý limit pre max. množstvo kondenzátu: 0,032 kg/m2,rok 
 
 Vypočítané hodnoty:  V kci dochádza pri vonkajšej návrhovej teplote ku kondenzácii. 
   
  Ročné množstvo skondenzované vodnej pary Mc,a = 0,0012 kg/m2,rok 
  Ročné množstvo odparitelnej vodnej pary Mev,a = 0,1497 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnotenie 1. požiadavky musí urobiť projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software [15]  
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A.3 Posúdenie podlahy nad terénom 
 
 VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV PODĽA  KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Názov konštrukcie:   Podlaha na teréne 
 
 Rekapitulácia vstupných dát 
  
 Návrhová vnútorná teplota Ti:                               20,0 C 
 Návrhová vonkajšia teplota Tae:                    -15,0 C 
 Teplota na vonkajšej strane Te:                              -15,0 C 
 Návrhová teplota vnútorného vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relatívna vlhkosť v interiéri RHi:                          50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konštrukcie 
  
 Číslo  Názov vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]                Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010                      200,0 
   2  Lepiaca malta  0,005       1,000                      70,0 
   3  Betónová mazanina  0,050       1,230                      17,0 
   4  Sys. DEKPERIMETER  0,050       0,034                      100,0 
   5  DEKPERIMETER SD  0,080       0,035                      30,0 
   6  Ochr. vrstva betónu  0,040       1,230                      17,0 
   7  GLASTEK 40 Spec   0,004       0,210                      50000,0 
 
 I. Požiadavka na teplotný faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požiadavka: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočítaná priemerná hodnota: f,Rsi,m =   0,958 
  
  Kritický teplotný faktor f,Rsi,cr bol stanovený pre maximálnu prípustnú vlhkosť 
  na vnútornom povrchu 80% (kritérium vylúčenia vzniku plesní). 
  
  
 Priemerná hodnota fRsi,m (resp. maximálna hodnota pri hodnotení skladby okrem 
 tepelné mosty) nie je nikdy  minimálnou hodnotou vo všetkých miestach konštrukcie. 
 Preto sa s ňou nedá preukazovať plnenie požiadavky na minimálne povrchové teploty 
 zabudované konštrukcie vrátane tepelných mostov. Jej navýšenie nad požiadavkou 
 ukazuje len na možnosti plnenia požiadavky v mieste tepelného mosta. 
 
 II. Požiadavka na súčiniteľ prechodu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požiadavka: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočítaná hodnota: U =   0,25 W/m2K 
  U < U,N ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
  
  Vypočítaný súčiniteľ prechodu tepla musí zahrňovať vplyv systematických tepelných 
  mostov (napr. krokve v zateplenej šikmej streche). 
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 III. Požiadavka na pokles dotykovej teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  
  Požiadavka: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočítaná hodnota: dT10 =   7,77 C 
  dT10 > dT10,N ... POŽIADAVKA NIE JE SPLNENÁ. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software [15] 
 
 
A.4 Posúdenie rohu pri základe 
 
 
Obrázok 1 Posúdenie rohu 
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Area 2010 [27] 
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A. Technologický postup murovaných obvodových konštrukcií 
1.NP 
 
A.1 Obecné informácie 
 
A.1.1 Identifikačné údaje 
 
Adresa:                                Olomoucká 1215, Opava - Předměstí 
Číslo parcely:                      2349/35 
Katastrálne územie:            Opava - Předměstí 711578 
Stavebný úrad:                    Opava 
Okres:                                  Opava 
 
A.1.2 Popis objektu 
 
Riešený objekt sa nachádza v meste Opava v časti Předměstká na ulici Olomoucká na 
parcele č. 2349/35. Pozemok na tejto parcely má mierne sklonitý terén. Pozemok je prístupný 
z asfaltovej komunikácie na ul. Olomoucká.  
 
Objekt sa skladá z troch nadzemných podlaží bez suterénu a je zastrešený 
jednoplášťovou nepochôdznou plochou strechou odvodnenou dvoma vpustami do vnútra 
dispozície, ktorá má rovnaký sklon po celej streche 2%. Výška atiky od ±0,000 je 10,110 m, 
atika je spádovaná smerom k vnútornej hrane objektu v spáde 6%. Pôdorysné rozmery 
bytového domu sú 16x11,95 m. 
 
 Na 1.NP sa nachádza bytová jednotka pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu 
a orientácie [11]; ďalej sa tu nachádzajú ložné kóje pre jednotlivé bytové jednotky; technická 
miestnosť, kde bude namontované tepelné čerpadlo pre vykurovanie a ohrev TUV; kočikáreň. 
Podlažie 2. a 3. je identické, nachádzajú sa tu tri bytové jednotky. Poschodia sú prepojené 
dvojramenným železobetónovým schodiskom. Všetky miestnosti sú dostatočne osvetlené 
a vetrané. 
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Vnútorné nosné steny sú murované z akustických tvárnic SILKA S12-1800 
(300x248x248 mm) na murovaciu maltu SILKA pre tenké škáry [3]. Vnútorné preklady pre 
vnútorné nosné murivo budú zo železobetónu. Miestnosť pre ložné kóje je rozdelená 
priečkovými tvárnicami YTONG P2-500 (100x249x599 mm) na murovaciu maltu YTONG pre 
tenké škáry [3]. Všetky ostatné priečky sú murované z tvárnic YTONG P2-500 (150x249x599 
mm) na murovaciu maltu YTONG pre tenké škáry [3]. 
 
Vodorovné nosné konštrukcie sú riešené systémovým stropom YTONG Klasik hr. 250 
mm z nosníkov YTONG Klasik 200 a vložiek YTONG Klasik 200[3]. Na vonkajšej strane 
obvodovej steny budú umiestnené vencove tvárnice YTONG 125/250 na murovaciu maltu 
YTONG pre tenké škáry[3].   
 
A.2 Materiál 
 
Objekt je riešený zo systému YTONG. Obvodové murivo bude z tvárnic YTONG 
Lambda YQ (450x249x499 mm) na murovaciu maltu YTONG pre tenké škáry [3]. Pre 
obvodové murivo boli použité preklady zo strateného debnenia s tepelnou izoláciou EPS, 
YTONG YQ U 225 [3]. 
 
A.2.1 Tvárnice  
 
YTONG Lambda YQ  
 
Spotreba tvárnic je počítaná pre 1.NP 
 
- Rozmery: 450x249x499 mm 
- Hmotnosť: 16,77kg/ks 
- Spotreba tvárnic: 8 ks/m2 
- Plocha celkom: 97,78 m2 
- Počet tvárnic: 18 ks na palete 
- Počet kusov pre 1.NP: 783 ks 
- Objednané množstvo: 44 paliet = 792 ks [3] 
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Obrázok 2 Tepelnoizolačné tvárnice LAMBDA YQ [3] 
 
A.2.2 Preklady 
 
Spotreba prekladov je pre 1.NP. Tepelná izolácia EPS 75 mm je súčasťou prekladu YQ U. 
Preklady YQ U, 1 paleta = 15 ks, preklady NOP 200-2000 1 paleta = 12 ks. 
 
Názov 
Rozmery             
( mm ) 
Uloženie             
( mm ) 
Počet kusov 
Hmotnosť 
kg/ks 
NOP 200-2000 200x249x2000 250 5 59,76 
YQ U 225 225x249x599 150 60 8,5 
 
Tabuľka 1 Výpis prekladov pre 1.NP 
 
 
Obrázok 3 Stratené debnenie 2x YQ U 225 
 
A.2.3 Malty 
 
Spotreba malty je počítaná pre 1.NP 
 
Zakladacia malta tepelnoizolačná YTONG 
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- Obsah jedného vreca: 15/30 kg/l 
- Spotreba vody: 9 – 10 l/vrece 
- Spotreba malty: 486 kg/m3 (pri hrúbke maltového lôžka 20 – 40 mm) 
- Celkový objem malty: 0,483 m3 
- Celkové množstvo malty: 234,74 kg suchej zmesi  
- Potrebné množstvo vody: 160 l 
- Celkové množstvo vriec: 16 vriec [3] 
 
Lepiaca malta pre tenké škáry YTONG 
 
- Obsah jedného vreca: 17 kg 
- Spotreba vody: 4,8 l/vrece 
- Spotreba malty: 1,45 kg/m2 (pre hrúbku ložnej škáry 1mm) 
- Celková plocha malty: 289,98 m2 
- Celkové množstvo malty: 420,47 kg suchej zmesi  
- Potrebné množstvo vody: 120 l 
- Celkové množstvo vriec: 25 vriec [3] 
 
A.2.4 Nerezová murivová spojka YTONG 
 
- Dĺžka spony: 300 mm 
- Šírka spony: 30 mm 
- Balenie: 50 ks 
- Potrebné množstvo: 78 ks 
- Objednané množstvo: 100 ks (2 balenia) [3] 
 
A. 3 Doprava 
 
Materiál bude objednaný a dovezený zo stavebnín JANÍK, ktorý majú pobočku 
v Dolním Benešove – Zábřeh. Mimostavenisková doprava bude riešená pomocou nákladného 
automobilu MAN 35.400 HIAB 477 E-6 s návesom a hydraulickou rukou. Nosnosť nákladného 
automobilu je max. 12 t. Rozmery návesu 6,50 x 2,45 m. Materiál na stavbu bude dovážaný 
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cyklicky podľa daných záberov sa bude dovážať potrebné množstvo materiálu na stavenisko. 
Ako prvé budú dovezené tvárnice, ktoré sú uložené na paletách, 1 paleta = 523 kg. Spolu 
s tvárnicami bude dovezená zakladacia malta a malta pre tenké škáry. Podľa priestoru 
a dovolenej hmotnosti nákladného automobilu budú rozdelené jednotlivé zábery dodávky 
materiálu a hlavne podľa skladovacej plochy materiálu. Stavenisková doprava bude 
zabezpečená pomocou žeriavu MB 1030.11. Pri vykládke a presúvaní tvárnic bude použitý 
špeciálny „C“ záves. Manipulácia pomocou závesných lán je zakázaná.    
 
A.4 Skladovanie 
 
Tvárnice uložené na drevených EURO paletách a obalených fóliou z výroby budú 
skladované na vyrovnanej a odvodnenej skládke z drveného kameniva. Fólia, ktorou sú tvárnice 
obalené slúži pre ochranu tvárnic proti poveternostným podmienkam a pri manipulácii 
s paletami drží tvárnice v kope.  
 
Preklady YQ U budú uložené na paletách obalené fóliou. Palety budú uložené na 
vyrovnane a odvodnenej skládke z drveného kameniva. Miesto skládky viď. „ výkres Situácia 
zariadenia staveniska“. Preklady NOP  200-2000 budú uložené na palete a prikryté fóliou, kvôli 
poveternostným podmienkam. 
 
Zakladacia malta a malta pre tenké škáry bude skladovaná v sklade pre drobný materiál. 
Sklad je uzamykateľný a chránený pred vnikaniu dažďovej vody, vlhkosti a slnečnému svitu. 
Skladovaný materiál je možné použiť do doby trvanlivosti uvedenej na obale.  
 
A.5 Pracovné podmienky a pripravenosť  
 
Stavenisko bude zariadené podľa projektovej dokumentácie ZS. Pred začiatkom 
murárskych prác musí byť základová doska očistená od hrubej špiny a odstránené všetky 
nepotrebné veci. Všetky konštrukcie, ktoré boli do teraz realizované musia odpovedať kvalite 
a musia sa zhodovať z PD.  
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Dokončené práce pred zahájením murárskych prác: 
- Betónové základové pásy 
- Základová doska 
- Penetrácia pod obvodovými stenami 
- Položená hydroizolácia pod obvodovými stenami 
 
Práce musia byť pozastavené, ak nastane silný dážď, búrka, sneženie alebo: 
- Vonkajšia teplota klesne pod +5 °C alebo vystúpi nad +30 °C 
- Slabá viditeľnosť pod 30 m 
- Rýchlosť vetra väčšia ako 10,7 m/s. [16] 
 
Pri murovaní alebo osadzovaní prekladov vo výške, ktorá presahuje 1,5 m je potrebné 
použiť pomocné lešenie, ktoré bude obsahovať stĺpiky, stuženie, podlaha, zábradlie, zarážka. 
Lešenie sa nemôže preťažovať, maximálne zaťaženie lešenia je udávané výrobcom. Práce na 
lešení môžu vykonávať minimálne 2 osoby. Pomôcky na zvýšenie pracovnej výšky sú 
zakázané. Výstup na lešenie je zabezpečený pomocou rebríka. [17]  
 
A.6 Prevzatie staveniska 
 
K prevzatiu pracoviska dôjde po ukončení všetkých predchádzajúcich prácach, ktoré 
boli uvedené vyššie. Základová doska musí byť rovná dostatočne pevná a očistená od špiny. 
Väčšie výstupky v konštrukcii budú odstránené. Rovinatosť základovej dosky (±1mm/1m). 
Základovú dosku si rozdelíme na zónu pracovnú, zónu pre skladovanie materiálu 
a komunikačnú zónu viď. Obrázok 4. Pred prevzatím staveniska zhotoviteľ skontroluje všetky 
práce, ktoré boli doteraz vykonané 
 
Stavenisko preberie zhotoviteľ od objednávateľa alebo iná osoba ním poverená. 
Prevzatie staveniska bude zapísané do stavebného denníka, kde sa podpíše osoba, ktorá 
stavenisko predala a osoba, ktorá stavenisko prevzala aj s dátumom a miestom podpisu. Do 
stavebného denníka sa zapíšu aj výsledky vykonaných kontrol rovinatosti.  Pre danú prácu bude 
vyhotovený protokol o predaní a protokol o prevzatí staveniska. Po odsúhlasení a podpise 
zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za stavenisko. 
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A.7 Pracovné pomôcky a náradie 
 
Pomôcky pre murovanie: 
 
- Laserový nivelačný prístroj 
- Murárska lyžica  
- Kelňa 
- Murárske hladítko zubaté  
- Píla ručná vídiová 
- Drážkovač 
- Štetka  
- Miešadlo 
- Plastové vedro   
- Uholník 
- Oceľové kladivo 
- Gumené kladivo 
- Klince 
- Hoblík 
- Murárska ceruza 
- Murárska šnúra 
- Meter 
- Oceľové pásmo  
- Nôž 
- Vodováha 0,5 m a 2 m 
- Fúrik 
- Lopata 
- Kliešte  
- Olovnica [3] 
 
Elektrické prístroje: 
 
- Elektrická pásová píla 
- Elektrická lištová píla 
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- Elektrické ponorné miešadlo 
- Vežový žeriav MB 1030.11 
 
 
Bezpečnostné pomôcky: 
 
- Pracovný odev  
- Pracovná obuv s oceľovou špičkou  
- Ochranné rukavice  
- Ochranné okuliare 
- Prilba [17] 
 
A.8 Personálne obsadenie 
 
Na murovaní obvodovej konštrukcii bude pracovať jedna pracovná čata. 
 
Pracovná čata sa skladá: 
 
- 1 majster 
- 2 murári 
- 2 pomocníci  
- 1 žeriavnik 
 
Majster: 
 
- Riadi výstavbu 
- Dbá na dodržanie technologického postupu 
- Kontroluje založenie muriva podľa PD 
- Dohliada na kvalitu realizácie podľa PD 
- Dohliada na bezpečnosť 
- Vykonáva zápis do stavebného denníka 
- Riadi cyklickú dodávku materiálu  
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Murári: 
 
- Murujú obvodový plášť podľa PD 
- Dodržujú technologické postupy murovania 
- Zadávajú prácu pomocníkom  
- Dbajú na rovinatosť a zvislosť obvodovej konštrukcie 
- Dbajú na kvalitu vykonanej práce  
- Poslúchajú príkazy majstra 
 
Pomocníci: 
 
- Podávajú murárom murovací materiál 
- Pripravujú maltu  
- Režú murovací materiál 
- Čistia ložnú škáru a nanášajú maltu pre tenké škáry 
- Poslúchajú príkazy murárov a majstra 
 
Žeriavnik: 
 
- Zabezpečuje vnútro staveniskovú dopravu 
- Obsluhuje žeriav 
- Presúva materiál 
- Pomáha pri osadení ťažších predmetov 
 
A.9 Pracovný postup 
 
Pred začiatkom murovania vykonáme kontrolu rovinatosti základovej dosky, ktorá musí 
spĺňať toleranciu ±1mm/1m. Podklad pod budúcim murivom očistíme od prachu. Pomocou 
lavičiek, olovnice a PD si ceruzkou naznačíme polohu muriva.    
 
Pracovisko si rozdelíme na tri zóny. Zónu pracovnú, ktorej šírka je 1500 mm, zónu 
skladovaciu zo šírkou 1000 mm a zónu komunikačnú zo šírkou 1200 mm. Viď. Obrázok 4. 
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Týmto rozmiestnením zaistíme rovnomerné zaťaženie konštrukcie. Materiál, uložený na rohoch 
skladovacej plochy sa dovezie až po nameraní uhlopriečok na rohoch obvodovej konštrukcie.   
 
 
Obrázok 4 Usporiadanie pracovného priestoru 
 
A.9.1 Zistenie najvyššieho bodu na konštrukcii 
 
Najvyššiu výšku zistíme pomocou nivelačného prístroja. Nivelačný prístroj umiestnime 
tak, aby sme mali priamy výhľad na všetky body, ktoré budeme zameriavať po obvode 
konštrukcie. Nivelačný prístroj vyrovnáme do roviny pomocou vodováhy na danom prístroji. 
Po vyrovnaní si jedna osoba zoberie nivelačnú latu a druhá osoba bude odčítať hodnoty z laty, 
ktoré si následne zapíše na papier alebo do pôdorysu daného objektu. Latu posúvame po obvode 
vo vzdialenosti 1 m. V bode, kde sme namerali najnižšiu hodnotu bude najvyšší bod, viď. 
Obrázok 5, z ktorého budeme vychádzať pri zakladaní prvej rady tvárnic.    
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Obrázok 5 Znázornenie najvyššieho bodu na konštrukcii a postup založenia 1. radu 
 
A.9.2 Založenie rohov na zakladaciu maltu 
 
Ako prvú uložíme tvárnicu v najvyššom rohu základovej dosky, perami k vonkajšiemu 
lícu. Na vymeraný podklad si nanesieme YTONG zakladaciu maltu tepelnoizolačnú v celej 
ploche tvárnice v hrúbke min. 20 mm. [3] Malta musí mať správnu konzistenciu z dôvodu, aby 
sme mohli korigovať vodorovnosť tvárnice v obidvoch smeroch. Tvárnice osadíme rovnakým 
spôsobom v každom rohu len z výnimkou, že budeme zvyšovať hrúbku malty podľa 
nameraných hodnôt. Každá rohová tvárnica bude premeraná pomocou nivelačného prístroja 
tak, aby bola v rovnakej výške ako tvárnica ktorá bola zakladaná v bode „Z“. Po zameraní 
výšky vyrovnáme tvárnicu v obidvoch vodorovných smeroch a pre kontrolu opätovne 
zmeriame výšku. Po založení rohových tvárnic počkáme kým malta trocha nestvrdne, aby sme 
neporušili vymerané tvárnice.    
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A.9.3 Osadenie 1. rady tvárnic 
 
Medzi osadené rohové tehly natiahneme murársku šnúru, ktorú od rohových tvárnic 
odsadíme o 1 – 2 mm a zabezpečíme ju „koníkom“. Pozdĺž šnúry ukladáme tvárnice do vopred 
pripraveného maltového lôžka podľa Obrázka 5. Tvárnice usadíme poklepaním gumeným 
kladivom a následne vyrovnáme do obidvoch vodorovných rovín, najskôr krátkou vodováhou 
v priečnom smere a potom s dlhou vodováhou v pozdĺžnom smere. Po osadení jednotlivého 
úseku pre kontrolu zmeriame výšku tvárnic či sa nám zhoduje s rohovými tvárnicami. Spoj 
v rohu, kde nie je pero a drážka sa nanesie na zvislú stenu malta pre tenké škáry. Styčný spoj 
sa premaltuje vždy, keď nie je spoj pero a drážka napríklad pri dorezoch.    
 
 
Obrázok 7 Osadenie 1. radu tvárnic [3] 
    Obrázok 6 Založenie 1.tvárnice a skontrolovanie výšok osadenia tvárnic [3] 
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A.9.4 Murovanie 2. a vyššej rady  
 
Ďalšie rady začíname murovať vždy od rohov osadením celej tvárnice perami 
k vonkajšiemu lícu budovy. Pred nanesením malty musíme povrch tvarovky omiesť od prachu 
a nečistôt pomocou navlhčenej štetky. 2. rada tvárnic sa pokladá na maltu pre tenké škáry. Malta 
sa nanáša pomocou murárskej lyžice YTONG, s výškou zubu 5 mm. Maltu nanášame po celej 
šírke tvárnice tak, aby okrajoch ostal nezamaltovaný prúžok šírky max. 10 mm z dôvody, keď 
sa bude pokladať tvárnica, aby sa malta zbytočne nevytlačila cez ložnú škáru von.  Výškové 
nerovnosti na tvárnici zarovnáme hoblíkom. 
 
Jednotlivé fázy murovania 2. rady: 
 
1. FÁZA: Osadenie rohov 2. rady muriva na maltu pre tenké škáry 
2. FÁZA: Dôkladné napnutie murárskej šnúry z vonkajšej strany tvárnice medzi rohami  
3. FÁZA: Nanesenie malty pozdĺž objektu, osadenie tvárnic do malty 
4. FÁZA: Vyrovnanie tvárnice pomocou vodováhy a poklepaním gumovým kladivom 
 
 Tieto fázy sa opakujú až po posledný rad tvárnic. Pri pílení tvárnic pomocou elektrickej 
píly sa musia tvárnice poriadne očistiť od prachu. Pre napojenie nosných stien sa do každej 
druhej ložnej škáry v obvodovom murive vložia nerezové murivové spojky. Pri vložení 
murivových spojok môžu vzniknúť nerovnosti v obvodovom murivo z toho dôvodu vyrežeme 
do tvárnice malú kapsu. Pri murovaní dbáme na dodržanie správnej väzby muriva. Zvislé 
presahy tvárnic by nemali byť menšie ako 100 mm. Vysunuté pero do vonkajšej strany líca 
budovy zbrúsime do roviny hoblíkom.     
 
 
Obrázok 8 Založenie rohov na väzbu 
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A.9.5 Rezanie tvárnic  
 
Na začiatku si pomocou metra nameriame požadovaný rozmer tvárnice a pomocou 
uholníka a ceruzky si naznačíme čiaru, kde bude realizovaný rez. Pomocou uholníka 
zabezpečíme aby bola rezaná plocha kolmá. Po naznačení položíme tvárnicu na elektrickú 
pásovú pílu, tak že list píly smeruje cez vopred nakreslenú čiaru. Tvárnicu po odrezaní poriadne 
očistíme od prachu a osadíme ju na dané miesto.   
 
A.9.6 Výstuž pod otvorom 
 
 Vložením výstuže pod otvor eliminujeme priečne sily v oblasti sústredeného 
namáhanie, čím zabránime poškodeniu muriva v oslabenej časti. [3] Výstuž sa umiestňuje pri 
otvoroch väčších ako 1,5 m. Umiestnenie výstuže viď. Obrázok 9. V predposlednom rade pri 
otvoroch vyhĺbime dve drážky vedľa seba vzdialené od okraja 100 mm a drážky budú o min. 
500 mm dlhšie ako otvor okna. Drážka by mala mať približne rozmery 40 x 40 mm a na jej 
vytvorenie môžeme použiť drážkovač. Drážku poriadne očistíme pomocou metličky a vody. 
Očistenú drážku do polovice vyplníme maltou môže byť aj malta pre tenké škáry, do ktorej 
vložíme profilovaný oceľový prút minimálneho priemeru 6 mm a zarovnáme maltu. Pre 
pokračovanie s murovaním ďalšieho radu nie je potrebné dodržiavať žiadnu technologickú 
prestávku. 
 
A.9.7 Vymurovanie parapetu a ostenia 
 
Podľa PD vymurujeme výšku parapetu. Je to rad v ktorom bude treba vynechať priestor 
na okno. V danom rade, kde sme podľa PD zistili že sa bude nachádzať otvor pre okno si na 
tvárnice naznačíme podľa kót, kde sa bude daný otvor nachádzať. Pri murovaní radu s okenným 
otvorom začíname murovať od rohu a zároveň zažneme aj z druhej strany, kde sa okno začína. 
Zo strany, kde je otvor pre okno položíme tvárnicu na naznačené miesto, kde sa bude okno 
začínať. Smery murovania a murovanie tak, aby sme dodržali väzbu muriva, ktorá je minimálne 
100 mm viď. Obrázok 9. V poslednej rade nad oknom, kde bude nadokenný preklad vynecháme 
otvor o 500 mm väčší ako je otvor pre okno, pre uloženie prekladu.    
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A.9.8 Osadenie prekladov  
 
Po dokončení murovania obvodovej steny začneme osádzať preklady. Preklady NOP 
200 – 2000, ktorý ide nad otvor pre vchodové dvere položíme na maltu pre tenké škáry. 
Premaltovať sa musí ložná aj styčná škára prekladu. Preklad pri betonáži stropnej konštrukcie 
v strede podložíme podpernou konštrukciou ( stĺpikom ).  
 
Pri osadení strateného debnenia postupujeme nasledovne. Ako prvé si pod prekladom 
z YQ U profilov zhotovíme debnenie, ktoré bude podopreté podpornou konštrukciou. U profily 
kladieme na stenu a debnenie tak  aby bol preklad uložený na stene minimálne 250 mm. Profily 
Obrázok 9 Murovanie ostenia 
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kladieme k sebe na zraz a lepíme ich pomocou malty pre tenké škáry. Malta sa dáva v časti 
debnenia iba na styčnú škáru a v časti, kde bude položená na stene sa premaltuje styčná aj ložná 
škára. Profily YQ U 225 kladieme tepelnou izoláciou do stredu muriva a dva profily vedľa seba, 
tak aby nám vznikla šírka prekladu 450 mm. Pri ukladaní profilov treba dbať na rovnosť 
a presnosť ukladania. Nerovnosti upravíme pomocou gumeného kladiva. Po položení profilov 
je na rade vkladanie výstuže do strateného debnenia. Výstuž vkladáme do obidvoch profilov, 
ktoré sú vedľa seba. Výstuž prekladu prečnieva do stropnej konštrukcie, venca z dôvodu 
dostatočnej pevnosti a únosnosti. Po vložení výstuže do prekladov zabetónujeme preklady do 
roviny s U profilmi, tak aby sa neskôr mohli na preklady umiestniť stropné nosníky, poprípade 
stropné vložky. K výstuži, ktorá pretŕča z prekladu napojíme aj výstuž venca v úrovni stropu. 
Takýmto spôsobom je možné vytvoriť preklady nad otvorom do maximálnej svetlosti otvoru 3 
m.     
 
 
Obrázok 10 Betónovanie prekladov 
 
A.10 Akosť a kontrola kvality 
 
Pre vstupné, medzioperačné a výstupné kontroly murovaných konštrukcii platia 
požiadavky, ktoré sú dané normami a inými legislatívnymi predpismi, ktorými sa treba riadiť. 
Vykonaná kontrola akosti a kvality sa zapíše do stavebného denníka. [18]  
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A.10.1 Vstupná kontrola 
 
V rámci vstupnej kontroly je vykonané odovzdanie a predanie staveniska 
z bezpečnostnej a technickej stránky. Je potrebné skontrolovať všetky konštrukcie na, ktorých 
závisí kvalita prevedenia obvodovej konštrukcie. Je potrebné skontrolovať:  
 
- základovú konštrukciu 
- materiál ( doprava, skladovanie, poškodenie, typ) 
- usporiadanie pracovnej plochy 
- projektovú dokumentáciu [18] 
 
A.10.2 Medzioperačná kontrola 
 
Pri tejto kontrole záleží na kvalite vykonanej práce pri murovaní obvodového plášťa a je 
potrebné skontrolovať:  
 
- použitý murovací materiál ( tvárnice, maltu, ...)  
- zvislosť a vodorovnosť 
- teplotu pri murovaní a klimatické podmienky 
- založenie muriva 
- zhodu s PD 
- väzbu tvaroviek 
- osadenie prekladov 
- prípravu malty a jej kvalitu 
- ložnú a styčnú škáru [18] 
 
A.10.3 Výstupná kontrola 
 
O vykonaní vstupnej kontroly sa vykoná zápis. Ak budú nadväzujúce pracovné postupy 
murovanej konštrukcie zakryté, vyzve sa TD k previerke. Pri tejto kontrole treba skontrolovať: 
 
- osadenie kotiev pre nosnú konštrukciu 
- vodorovnosť a zvislosť muriva ( ± 1 mm/2 m ) 
Bakalárska práca 2018 
76 
 
- okenné a dverné otvory 
- preklady a dĺžka uloženia [18] 
 
A.11 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
 
Pred začiatkom prác musia byť všetci pracovníci preškolení, kde je zahrnuté školenie aj 
z BOZP. Všetky školenia musia byť zapísané do stavebného denníka. Na stavenisku je 
nariadené dodržiavať všetky bezpečnostné pokyny a nosiť bezpečnostné pomôcky. Práce vo 
výškach môžu vykonávať len pracovníci na to preškolený v súlade s ČSN 362/2005 Sb.. 
V prípade úrazu, ktorý sa stane na stavenisku je potrebné vyhotoviť zápis o úraze. Na 
stavenisku je potrebné dodržiavať tieto predpisy: [17,18] 
 
- zákon č. 309/2006 Sb., zaistenie a upravenie alších podmienok bezpečnosti a ochrany       
zdravia pri práci v znení neskorších predpisov [19]  
- nariadenie vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požiadavkách na BOZP na pracoviskách s 
nebezpečím pádu z výšky a do hĺbky [19]   
- zákon č. 262/2006 Sb., zákonník práce  
- nariadenie vlády č. 361/2007 Sb., stanovenie podmienok ochrany zdravia pri práci [19] 
 
A.12 Ekológia – vplyv na životné prostredie, nakladanie s odpadom 
 
Počas výstavby bytového domu musí byť dodržaný zákon č. 17/1992 Sb., o životnom 
prostredí [20], zákon č. 100/2001 Sb., o ochrane životného prostredia a možné vzniknuté vplyvy 
na životné prostredie [21], zákon 114/1992 Sb., o ochrane prírody a krajiny [22]. Počas 
realizácie obvodového plášťa sa nepredpokladá použitie nebezpečných látok, to znamená že je 
zamedzené vzniku výrazného ovplyvnenia životného prostredia. Vzniknutý odpad bude v čo 
najväčšej miere separovaný a uskladnený v nádobách na to určených. S týmto odpadom musí 
byť nakladané podľa zákona č. 185/2001 Sb., o odpadoch [23]. 
 
Počas výstavby bytového domu bude len dočasne zvýšená hlučnosť a prašnosť, ktorá 
bude minimalizovaná. V čase výstavby musí byť rešpektovaný nočný kľud, ktorý je daný 
zákonom od 22:00 do 6:00 hodín. V tomto čase sa práce na stavenisku vykonávať nebudú. 
Miestna komunikácia sa bude znečisťovať minimálne. Každé vozidlo vychádzajúce zo stavby 
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si bude musieť opláchnuť kolesá od nečistôt pri odbernom mieste vody, ktoré sa nachádza na 
stavenisku. Na stavenisku sa nachádzajú aj dva kontajnery na odpad o objeme 7 m3, do ktorých 
sa bude sústreďovať všetok odpad. Odpad bude podľa materiálu triedený a odvážaný na 
skládku. [16]    
 
A.13 Rozpočet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
  
 
  
                                                  
   
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby
Název objektu
Opava - PŘEDMĚSTÍ
DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpočet číslo Dne
4.5.2018
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 257 831,15 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   2,40% 7 414,79
2 Montáž 51 118,26 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00
6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 308 949,41 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 7 414,79
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 316 364,20
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 47 454,63
 základní 21,0 0,00
Cena s DPH 363 818,83
E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
Bytový dom
Murovanie
   
   
   
JKSO
EČO
Místo
IČ
CZ-CPV
CZ-CPA
316 364,20
0,00
Tomáš Bodorík
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Stavba:   Bytový dom
Objekt:   Murovanie
Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   Tomáš Bodorík
Místo:   Opava - PŘEDMĚSTÍ Datum:   4.5.2018
Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV   308 949,41
3 Svislé a kompletní konstrukce   290 574,82
1 011 311273409
Zdivo nosné tl 450 mm z pórobetonových přesných 
tvárnic PDK Ytong hmotnosti 300 kg/m3   m3 61,721 4 220,00 260 462,62
"murivo m3"   
11,5*3*0,45*2   31,050
15,1*3*0,45   20,385
6,25*3*0,45   8,438
3,5*3*0,45   4,725
4,3*3*0,45   5,805
1*3*0,45   1,350
0,55*3*0,45   0,743
"mínus okná"   
-1,8*2*0,45*3   -4,860
-1*2*0,45*2   -1,800
-1,2*0,75*0,45   -0,405
-1,0*1,5*0,45*3   -2,025
"mínus preklady"   
-0,15*1*0,25*2   -0,075
-2,1*0,25*0,45*3   -0,709
-1,3*0,25*0,45*2   -0,293
-1,5*0,25*0,45   -0,169
-1,3*0,25*0,45*3   -0,439
Součet   61,721
2 011 317143724
Překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl 450 mm 
pro světlost otvoru do 1500 mm   kus 5,000 3 580,00 17 900,00
3 011 317352211
Ztracené bednění překladů z pórobetonových U-profilů 
Ytong ve zdech tl 250 mm   m 28,600 427,00 12 212,20
(2,1*3+1,3*5+1,5)*2   28,600
Součet   28,600
4 Vodorovné konstrukce   9 617,02
4 011 413351211 Zřízení podpěrné konstrukce překladov   m2 5,220 298,00 1 555,56
1,8*0,45*3+1*0,45*5+1,2*0,45   5,220
Součet   5,220
5 011 413351212 Odstranění podpěrné konstrukce překladov    m2 5,220 66,40 346,61
6 011 413321414 Nosníky ze ŽB tř. C 25/30   m3 0,715 3 030,00 2 166,45
0,2*0,25*2,1*3   0,315
0,2*0,25*1,3*5   0,325
0,2*0,25*1,5   0,075
Součet   0,715
7 011 413361221
Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků 
betonářskou ocelí 10 216   t 0,143 38 800,00 5 548,40
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   2 115,63
8 003 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m   m2 35,980 36,60 1 316,87
9 003 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m   m2 35,980 22,20 798,76
998 Přesun hmot   6 641,94
10 011 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m   t 30,608 217,00 6 641,94
Celkem   308 949,41
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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A.14 Harmonogram 
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B. Technická správa zariadenia staveniska 
 
B.1 Identifikačné údaje stavby 
 
Stavba 
Adresa:                                Olomoucká 1215, Opava - Předměstí 
Číslo parcely:                      2349/35 
Katastrálne územie:            Opava - Předměstí 711578 
Stavebný úrad:                    Opava 
Okres:                                  Opava 
 
Objednávateľ 
Meno a priezvisko:              Miroslav Florek 
Adresa:                                Krušetnica 181, Námestovo 029 54 
Kontakt:                               +421 908 121 305 
e-mail:                                 miroslav.florek@gmail.com   
 
Zhotoviteľ 
Firma:                                ToBostav, s.r.o. 
IČO:                                   45 520 127 
Adresa:                               Šulekova 2, 811 06 Bratislava 
Kontakt:                              +421 907 055 644  
 
B.2 Obecný popis stavby 
 
Bytový dom sa nachádza v meste Opava – Předměstí, na ul. Olomoucká, p.č. 2349/35 
k.ú. Opava – Předměstí. Táto kľudná časť Opavy je navrhovaná pre bytovú výstavbu a pre 
rodinné domy. Terén na pozemku je mierne sklonitý a prístup na pozemok je vedený z miestnej 
komunikácie z ul. Olomoucká. Popri komunikácii je vedený chodník ktorý, je výškovo 
oddelený od komunikácie. 
 
Objekt sa skladá z troch nadzemných podlaží bez suterénu a je zastrešený 
jednoplášťovou nepochôdznou plochou strechou odvodnenou dvoma vpustami do vnútra 
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dispozície a má rovnaký sklon po celej streche 2%. Výška atiky od ±0,000 je 10,110 m, atika 
je spádovaná smerom k vnútornej hrane objektu v spáde 6%. Pôdorysné rozmery bytového 
domu sú 16x11,95 m. 
 
B.3 Popis staveniska  
 
Stavba je umiestnená na parcely č. 2349/35 o celkovej výmere 2215,20m2 
v katastrálnom území Opava – Předměstí. Stavba sa bude nachádzať v zastavanom území. 
Stavba bude od susedných objektov oddelená plotom. Terén pozemku je mierne sklonitý.  
 
Na pozemku doteraz nebola žiadna stavba. Pozemok bol využívaný pre sadenie obilnín, 
bol obrábaný poľnohospodárskou technikou. Okolie stavby je mierne zastavané rodinnými 
a bytovými domami.    
 
Sňatie ornice bude realizované na celej ploche pozemku v hr. 150 mm. Sňatá ornica 
bude uložená mimo staveniska na skládke, ktorú určil investor. Ornica bude opätovne 
rozprestretá po dokončení všetkých stavebných prác. Pozemok bude oplotení mobilný 
oplotením výšky 2 m. V mieste vjazdu na stavenisko je zriadená kovová uzamykateľná brána. 
Na stavenisku budú urobené staveniskové komunikácie z drveného kameniva a taktiež budú 
zriadené spevnené plochy. Zariadenie staveniska sa začne budovať dva týždne pred zahájením 
prác na objekte. K odstráneniu zariadenia staveniska dôjde do 2 týždňov od predania stavby.  
 
B.4 Termíny výstavby 
 
Doba výstavby stavby: 8 mesiacov 
Zahájenie stavby: 3/2019 
Ukončenie stavby: 10/2019 
 
B.5 Zásady pre zariadenie staveniska 
 
Stavenisko bude umiestnená na parcele č. 2349/35. Zo západnej strany zariadenia 
staveniska budú zriadené bunky stavbyvedúceho, majstra bunky pre hygienické zariadenia, 
denná miestnosť, šatňa a sklady. Bunky budú umiestnené na spevnenej ploche. Stavenisko bude 
Bakalárska práca 2018 
82 
 
oplotené mobilným oplotením o výške 2 m, kde sa bude nachádzať aj brána, ktorá bude 
uzamykateľná. Pred bránou bude umiestnená tabuľa s popisom zhotoviteľa a tabuľa zo 
zákazom vstupu. Na stavenisku sa nachádza aj spevnená plocha z drveného kameniva, ktorá 
slúži, ako stavebná komunikácia. Na stavenisku sú zriadené aj spevnené plochy pre skládky 
materiálu a kontajnery na odpad. Vedľa stavby bude v dostatočnej vzdialenosti postavený 
vežový žeriav, ktorý slúži na vnútro staveniskovú dopravu a nachádza sa tu aj silo na suchú 
omietkovú zmes. Žeriav a silo sú uložené na spevnenej ploche. 
 
B.6 Napojenie staveniska na verejné siete 
 
B.6.1 Elektrina 
 
Trafostanica bude napojená na sieť NN z ulice Olomoucká. Prípojka bude vedená pod 
zemou v hĺbke 0,6 m v chráničke. Elektrické vedenie, ktoré bude prechádzať pod staveniskovou 
komunikáciou bude vedené pod zemou v oceľovej chráničke. Prípojka bude vedená do 
hlavného staveniskového rozvádzača odkiaľ bude rozvedená, ku konkrétnym miestam viď. 
„výkres situácia zariadenia staveniska“. HSR bude uzamykateľný a bude tam umiestnený 
hlavný istič.  
 
Výpočet príkonov: 
 
P1 – príkon elektromotorov  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Názov stroja Štítkový príkon (kw) ks (kw)
elektrické ručné miešadlo 1,1 1 1,1
píla na tvárnice 1,5 1 1,5
vŕtačka 0,6 2 1,2
vysokotlakový čistič 2 1 2
ohýbačka ocele 1,5 1 1,5
brúska 0,84 2 1,68
žeriav MB 1030.11 30 1 30
silo na suché maltové zmesi 15 1 15
nabíjačka 1,5 2 3
56,98P1 – príkon elektromotorov
Tabuľka 2 Príkon elektromotorov [24] 
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P2 – vnútorné osvetlenie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P3 – vonkajšie osvetlenie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výpočet celkového príkonu na stavenisku: 
 
𝑃 = 1,1 ∗ √(0,5𝑃1 + 0,8𝑃2 + 𝑃3)2 + (0,7𝑃1)2 
P = 60,49 kW 
P – celkový príkon [kW] 
P1 – príkon elektromotorov [kW] 
P2 – príkon vnútorného osvetlenia [kW] 
P3 – príkon vonkajšieho osvetlenia [kW] [24] 
 
Celkový príkon na stavenisku je 60,49 kW, bude použitý transformátor s príkonom min. 70 
kW. 
 
 
Tabuľka 3 Príkon vnútorného osvetlenia [24] 
Priestory
Štítkový príkon 
(kw)
m
2 (kw)
kancelárie 0,02 30 0,6
sklady 0,03 30 0,9
šatne, sociálne zariadenia 0,06 45 2,7
4,2P2 - Príkon vnútorného osvetlenia
Druh prác
Štítkový príkon 
(kw)
ks (kw)
osvetlenie staveniska 1,5 4 6
6P3 - príkon vonkajšeiho osvetlenia 
Tabuľka 4 Príkon vonkajšieho osvetlenia [24] 
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B.6.2 Voda 
 
Zariadenie staveniska bude napojené na vodovod, ktorý vedie v komunikácii v ulici 
Olomoucká. Prípojka bude vedená do vodomernej šachty, kde vodomerná sústava 
s vodomerom. Vodovodné potrubie bude pripojené k bunke s hygienickým zariadením a k silu 
so suchou maltovou zmesou. Na stavenisku pri bráne bude zriadené odberné miesto pre 
umývanie vozidiel.  
 
Voda potrebná pre prevádzkové účely A: 
 
 
 
 
Voda potrebná pre hygienické a sociálne účely B: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spotreba vody
Merná 
jednotka
Počet 
merných 
jednotiek
Stredná norma 
[l/m.j.]
Potrebné 
množstvo vody 
[l]
Ošetrovanie betónu m
3 23,5 220 5170
Malta zakladacia m
3 105,7 30 3171
Malta pre tenké škáry m
3 65,3 25 1633
Výroba omietky m
2 136,5 35 4778
Murovanie m
2 55,1 270 14877
29629
Voda na prevádzkové účely
Celkom
Tabuľka 5 Výpočet vody na prevádzkové účely [24] 
Tabuľka 6 Výpočet vody na hygienické a sociálne účely [24] 
Spotreba vody
Merná 
jednotka
Počet 
merných 
jednotiek
Stredná norma 
[l/m.j.]
Potrebné 
množstvo vody 
[l]
Hygienické účely 1 pracovník 10 40 400
Sprchovanie 1 pracovník 10 45 450
850
Voda na hygienické a sociálne účely
Celkom
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Voda na technologické účely C: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabuľka 7 Výpočet vody na technologické účely [24] 
 
Výpočet spotreby vody: 
 
Qn = (Pn*Kn)/t*3600 = (A*1,6+B*2,7+C*2,0) / (t*3600) 
Qn = (29629*1,6+850*2,7+5350*2,0) / (8*3600) 
Qn = 2,10 l/s [24] 
 
Qn – potreba vody [l/s] 
Pn – potreba vody [l/deň, 1/smenu] 
Kn – koeficient nerovnomernosti pre danú spotrebu 
t – doba, po ktorú je voda odberaná [hod] [24] 
 
Požiarna voda 
 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce 
 
B.6.3 Kanalizácia 
 
Kanalizačná prípojka bude vykonaná na ul. Olomoucká. Kanalizačné potrubie bude 
napojené na hygienické bunky.  
 
 
 
Spotreba vody
Potrebné 
množstvo vody 
[l]
Umývanie náradia, kropenie komunikácie 350
Umývanie motorových vozidiel 5000
Celkom 5350
Voda na technologické účely
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B.7 Systém zásobovania materiálmi 
 
Palety s  tehlami budú  uložené na spevnených skladovacích plochách . Skládka výstuže 
bude na spevnenej štrkovej ploche, ktorá bude prikrytá proti dažďu. Silo na suché maltové 
zmesi bude uložené na spevnenej štrkovej ploche. Všetky komunikácie, po ktorých bude 
materiál dopravovaný na stavenisko, vyhovujú a nie je potreba robiť žiadne ďalšie opatrenia. 
Bude tu využitá cyklická dodávka materiálu a postupná spotreba materiálu. Na dodávku 
materiálu bude dozerať majster. 
 
B.8 Skladovanie na stavenisku 
 
Kusový materiál pravidelných tvarov sa môže skladovať do výšky 1,8 m a kusový 
materiál nepravidelných tvarov do výšky 1,2 m. Taška a podobný materiál sa skladuje v 
sádkach alebo paletách do výšky 2 m. Materiál, ktorého plocha je väčšia ako 4 m2, a materiál, 
pri ktorého premiestňovaní pripadá na 1 muža váha väčší, ako 50 kg sa môže skladovať do 
výšky max. 1,2 m. Ak sa materiál ukladá pomocou mechanizmov alebo ak sa pri ručnej 
manipulácii nedvíha vyššie ako 1,2 m, potom sa môže skladovať až do výšky 2,2 m na 
dočasných a max. 3 m na trvalých skládkach. [24] 
 
Skladovacia plocha pre murovací materiál 
 
Skladovacia plocha je navrhnutá pre uskladnenie 24 paliet murovacieho materiálu 
veľkosť skladovacej plochy je 104,52 m2. Materiál bude dovážaný postupne, podľa odberania 
materiálu. Na dodávku materiálu bude dozerať majster. Plocha pre skladovanie je spevnená 
a odvodnená. 
 
Skladovacia plocha rezervná  
 
Táto plocha slúži pre uskladnenie rôzneho materiálu. Pri murovaní obvodovej 
konštrukcie bude táto plocha využitá pre uskladnenie betonárskej výstuže. Veľkosť skladovacej 
plochy je navrhnutá na 80,4 m2. Výstuž bude prikrytá fóliou.  Plocha pre skladovanie je 
spevnená a odvodnená.  
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Plocha pre uloženie kontajnerov 
 
Táto plocha je spevnená a odvodnená. Kontajnery budú slúžiť pre uskladnenie odpadu 
a následné odvezenie na skládku. Pre odpad boli navrhnuté dva kontajnery o objeme 7 m3. 
 
Sklady 
 
Na stavenisku budú umiestnené dva kontajnery jeden pre skladovanie drobného 
materiálu a druhý pre skladovanie náradia. Kontajnery budú od firmy ToiToi, rozmery týchto 
kontajnerov sú 6058 x 2438 x 2591 mm. [25] Tieto sklady budú chrániť náradie a drobný 
materiál pred krádežou a pred poveternostnými vplyvmi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silo na maltové zmesi  
 
Pre umiestnenie sila je na stavenisku navrhnutá spevnená plocha z makadamu frakcie 
16-32 mm.  Pre maltové zmesi je navrhnuté silo od firmy Baumit o objeme 6 m3, pričom jeho 
pôdorysný rozmer je 2,5 x 2,5 m a výška 6,3 m. Umiestnenie plochy pre silo viď. „výkres 
situácie zariadenia staveniska“. [26] 
 
 
  
Obrázok 11 Sklad LK1 [25] 
Bakalárska práca 2018 
88 
 
B.9 Šatne, kancelárie a sociálne zariadenie staveniska 
 
Na západnej strane zariadenia staveniska pri bráne sa nachádza celkom 5 kontajnerov 
od firmy ToiToi. Tieto bunky budú uložené na zhutnený a spevnený podklad zo štrku.  
 
Zostavu tvoria 4 bunky BK1 a 1 bunka SK1. Ako prvá je umiestená bunka pre 
stavbyvedúceho a hneď vedľa nej je umiestená bunka pre majstra, jedná sa o typ BK1. Vedľa 
bunky majstra je umiestnená bunka pre hygienické zariadenia typu SK1. Ďalej nasledujú bunky 
pre pracovníkov (denná miestnosť) a šatňa. Tieto bunky sú typu BK1. Detailnejšie umiestnenie 
viď. „výkres situácia zariadenia staveniska“. Bunky majú pôdorysné rozmery 2,5 x 6 m a výšku 
2,8 m. [25] Bunky pre sociálne zariadenie sú navrhované pre 10 pracovníkov na stavenisku. 
Veľkosť buniek pre 10 pracovníkov je 15 m2. V hygienickom zariadení je navrhnuté jedno 
umývadlo a jedna sprcha. 
 
Kancelárie 
 
- bunka stavbyvedúceho: dodavateľ ToiToi – typ BK1 = 15 m2  
- bunka majstra: dodavateľ ToiToi – typ BK1 = 15 m2 [25] 
 
Šatňa a denná miestnosť 
 
Bunky sú typu BK1 od dodávateľa ToiToi [25]. Sú navrhnuté pre 10 pracovníkov. Min. 
plocha pre jedného pracovníka je 1,25 m2. Šatňa a denná miestnosť majú plochu 15 m2.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázok 12 Bunka tpu BK1 [25] 
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WC a umyváreň 
 
Pre hygienické účely bude použitá bunka od dodávateľa ToiToi typu SK1, ktorá 
obsahuje 2 toalety, 2 pisoári, 2 sprchové kúty a 3 umývadlá. Bunka tiež obsahuje bojler na 200 
litrov vody a elektrické výhrevné teleso. [25] Toto zariadenie je napojené na kanalizáciu, 
vodovod a elektrickú sieť. Na stavbe sa počíta iba s mužskou pracovnou silou. Plocha pre 
sociálne zariadenie pre 10 pracovníkov je 15 m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.10 Ochrana životného prostredia 
 
Počas výstavby bytového domu musí byť dodržaný zákon č. 17/1992 Sb., o životnom 
prostredí [20], zákon č. 100/2001 Sb., o ochrane životného prostredia a možné vzniknuté vplyvy 
na životné prostredie [21], zákon 114/1992 Sb., o ochrane prírody a krajiny [22]. Počas 
realizácie obvodového plášťa sa nepredpokladá použitie nebezpečných látok, to znamená že je 
zamedzené vzniku výrazného ovplyvnenia životného prostredia. Vzniknutý odpad bude v čo 
najväčšej miere separovaný a uskladnený v nádobách na to určených. S týmto odpadom musí 
byť nakladané podľa zákona č. 185/2001 Sb., o odpadoch [23]. 
 
Počas výstavby bytového domu bude len dočasne zvýšená hlučnosť a prašnosť, ktorá 
bude minimalizovaná. V čase výstavby musí byť rešpektovaný nočný kľud, ktorý je daný 
zákonom od 22:00 do 6:00 hodín. V tomto čase sa práce na stavenisku vykonávať nebudú. 
Miestna komunikácia sa bude znečisťovať minimálne. Každé vozidlo vychádzajúce zo stavby  
Obrázok 13 Bunka hygienického zariadenia [25] 
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si bude musieť opláchnuť kolesá od nečistôt pri odbernom mieste vody, ktoré sa 
nachádza na stavenisku. Na stavenisku sa nachádzajú aj dva kontajnery na odpad o objeme 7 
m3, do ktorých sa bude sústreďovať všetok odpad. Odpad bude podľa materiálu triedený 
a odvážaný na skládku. [16]    
 
B.11 BOZP 
 
Pred začiatkom prác musia byť všetci pracovníci preškolení, kde je zahrnuté školenie aj 
z BOZP. Všetky školenia musia byť zapísané do stavebného denníka. Na stavenisku je 
nariadené dodržiavať všetky bezpečnostné pokyny a nosiť bezpečnostné pomôcky. Práce vo 
výškach môžu vykonávať len pracovníci na to preškolený v súlade s ČSN 362/2005 Sb.. 
V prípade úrazu, ktorý sa stane na stavenisku je potrebné vyhotoviť zápis o úraze. Na 
stavenisku je potrebné dodržiavať tieto predpisy: [17,18] 
 
- zákon č. 309/2006 Sb., zaistenie a upravenie alších podmienok bezpečnosti a ochrany       
zdravia pri práci v znení neskorších predpisov [19]  
- nariadenie vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požiadavkách na BOZP na pracoviskách s 
nebezpečím pádu z výšky a do hĺbky [19]   
- zákon č. 262/2006 Sb., zákonník práce  
- nariadenie vlády č. 361/2007 Sb., stanovenie podmienok ochrany zdravia pri práci [19] 
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4. Záver 
 
Cieľom mojej bakalárskej práce bolo spracovanie projektovej dokumentácie bytového 
domu k stavebnému povoleniu a vytvorenie technologického postupu pre murovanie 
obvodového plášťa. 
 
V prvej časti bakalárskej práce sme sa zamerali na vypracovanie technickej správy pre 
stavebné povolenie bytového domu. V technickej správe som popisoval informácie o objekte, 
informácie o pozemku a komunikáciách, ktoré vedú k pozemku apod.. Taktiež som 
v technickej správe písal o napojení bytového domu na inžinierske siete a ich umiestnenie.  
 
V druhej časti bakalárskej práce som riešil tepelno-technické posúdenie vybraných 
konštrukcií. Pre posúdenie som si vybral obvodovú konštrukciu, jednoplášťovú plochú strechu 
a podlahu na teréne. Všetky posúdené konštrukcie vyhovujú. Na záver som taktiež posúdil roh 
medzi základom a obvodovou stenou, ktorý taktiež vyhovel.  
 
V tretej časti bakalárskej práce som pracoval na technologickom postupe murovanej 
obvodovej konštrukcie, kde som riešil materiál, dopravu, skladovanie, postup murovania, 
apod.. Súčasťou technologického postupu bolo vypracovať harmonogram a rozpočet pre 
murovanie obvodového plášťa. V tretej časti som taktiež vypracoval technickú správu 
zariadenia staveniska, kde som riešil napojenie staveniska na verejné siete, spotrebu vody 
a elektriny, zásobovanie materiálom, skladovanie, sociálne zariadenie staveniska apod.. 
Súčasťou bakalárskej práce bolo vypracovať výkres Situácia zariadenia staveniska. 
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